

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.

Cégjegyzékszám: 10-09-027774

Bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700282-45498903-50000005

Adószám: 14064726-2-10

vállalkozó kivitelező nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 20A34693

Képviseli: Varga Zoltán ügyvezető

Telefon: +36 302966472

Telefax: --

E-mail: agriapipe@agriapipe.hu

Kapcsolattartó: Varga Zoltán ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

- 1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 2. {*részfeladat*} Balatonszőlős hatékonyságnövelő fejlesztés {*részfeladat megnevezése*} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses

Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)**” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 22. napján 2022/S 013-030570 számon jelent meg.
- 1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.
- 1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.
- 1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:
AF III. 1. 3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság, M2.1-es pont: Harsányi Gábor
AF III. 1. 3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság, M2.2-es pont: Bukta Ferenc
AF III. 1. 3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság, M2.3-as pont: Bukta Csaba
- 1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszempontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata

2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1. sz. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint **„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”** című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.

2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes

körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.

- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel



tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.

- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.
- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően - írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.



- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakkéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződészerű teljesítéséből háramló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbevételi eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzser, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvétel rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.



- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.



- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelő Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadáson azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgalmat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltetői jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.



A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítani kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.
- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.
- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.



2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képesítéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjék az építési napló vezetése.

Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.

2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- a) minden olyan munkálatról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
- b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
- c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.

2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.

2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles,



mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.

- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 250 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Uniói forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyeztetni, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.



2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.

2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányáras)** típusú. A nettó ár összesen: **14.900.000,-Ft**, azaz tizennégymillió-kilencszázezer forint. Tartalékkeret: 745.000-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 15.645.000,- Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).

3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.

3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).

3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkeztet (Kbt. 135. § (4) bekezdés).



A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- végszámlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- végszámlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a **„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”** című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

1. részszámla: teljesítés 50%-nál a szerződéses összeg 50%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.

Végszámla: a teljesítés 100%-nál, a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlával csökkentett összege.

Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, az 1. részszámlából kerül rendezésre.

Végszámla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem végszámlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény végszámlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlatevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként az 1. részszámlában számolhatja el az előleget.

Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készültségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.



Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbenső Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A vállalkozói díj kifizetése utólag történik.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felrőható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési)

dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.
- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a



változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A vég számla befogadását követően a Megrendelő – a vég számlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A vég számla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott vég számlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a vég számla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot

nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igényrel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végszámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.

- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igényrel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végszámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végszámla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igényrel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igényrel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.



Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított legkésőbb 250 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.

4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.

5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újratekődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékekre vagy szerkezetekre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tényt, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít,



illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a biztosíték teljes összegét lehívni.

- 6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékeként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (lehívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.

A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékeként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére..

A jólteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényrel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tényt, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejárata és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.



A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több lehívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő **[BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM** vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. *(A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelők adatai alapján.)*
- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghiúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghiúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghiúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghiúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghiúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 30 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az

értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

- 6.8 Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterület átadásának időpontjában rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 4.470.000,- Ft/év és legalább 2.235.000,- Ft/káreseményenkénti** mértékű a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (..... számú melléklet)

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (..... számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

Telefax: --

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu



Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

Telefax: --

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

Telefax: --

E-mail: konstruktivmernokiirodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Varga Zoltán ügyvezető

Telefon: +36 302966472

Telefax: --

E-mail: agriapipe@agriapipe.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.

8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződészerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.

8.5 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:

- 8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás
- 8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
- 8.5.3 Kiegészítő tájékoztatás
- 8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
- 8.5.5 Különös feltételek
- 8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás*)
- 8.5.7. Megrendelő Követelményei
- 8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
- 8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
- 8.5.10. Felolvasólap
- 8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
- 8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
- 8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030570 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091119
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkor Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6 Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:
- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
 - b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
- amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

- 8.7 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8 A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9 Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.
- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az

előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.

- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghíúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.



- 8.18 Vállalkozó tűrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-tűrés kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt megghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
- Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
- Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
- A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak.
- Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
- A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint, hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.
- b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

- 8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).
- 8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses



Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.


8.22. Fentiek bizonyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.


8.23 Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db (azaz kettő darab), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:

Aláírta és lepecsételte: 
KUGLER GYULA Zrt.
8700 VASZPRÉM PÁPAI U. 41.
31.

VÁLLALKOZÓ részéről:

Aláírta és lepecsételte: 
AGRIAPIPE
CSŐTISZTÍTÓ, ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Székhely: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.
Levelezési cím: 3396 Kerecsend, Pf.: 1
Adószám: 14064726-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-027774 ①

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
KUGLER GYULA
vezérigazgató 

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
VARGA ZOLTÁN
ügyvezető

Kelt: 2022. 04. 13.

Kelt: 2022. 04. 04.


Pénzügyi ellenjegyző:




Kelt: 2022. 04. 13.

Jogi ellenjegyző

2022. 04. 13.

 Csapó, Kiss & Mohos
ÜGYVÉDI IRODA
ÜGYVÉD
Dr. Kiss Endre
ÜGYVÉD
Telefon: +36 88 424 320, +36 88 422 434
Mobil: +36 90 414 0012
E-mail: drkissendre@cskm.hu
Bíró: 8888 Vasvári Pál utca 14. 114.
KASZ: 38063122



or

Kelt 2022. 04. 13.

AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft. Székhelye: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	a létesítményelemre 250 naptári nap;
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*



Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő
Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata



		szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	<p>min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania;</p> <p>A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.</p>
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: 2022. 04. 04.

AGRIAPIPE
CSŐTISZÍTÓ ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
 Székhely: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.
 Levelezési cím: 3396 Kerecsend, Pf.: 1
 Adószám: 14064726-2-10
 Cégjegyzékszám: 10-09-027774

V. Z. K.
 ① cégszerű aláírás

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK
Szerződéses Feltételei

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL
TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (Kiadványok értékesítése: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

- 1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
 - 1.1 Meghatározások
 - 1.1.1 A Szerződés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.1 Szerződés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.3. Elfogadó Levél *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.8. Ajánlat *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv *(Nem alkalmazandó)*
 - 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.12. Részlettervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.13. Kiegészítő tervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása *(új Alcikkely)*
 - 1.1.2. Felek és személyek
 - 1.1.2.2. Megrendelő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.3. Vállalkozó *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.8. Alvállalkozó *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.9. Döntőbizottság *(Törlendő)*
 - 1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés
 - 1.1.3.1. Kiindulási Időpont *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok *(Törlendő, Nem alkalmazható)*
 - 1.1.3.7. Jótállási időszak *(Eltérően alkalmazandó)*, a cím törlendő és helyette *Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó*
 - 1.1.3.10. Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.3.11. Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.4. Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1. Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3. Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Végző kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6. Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*



- 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.7. Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.9. Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
- 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
- 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*

- 2 MEGRENDELŐ
- 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
- 2.5 Megrendelő követelései *(Eltérően alkalmazandó)*

- 3 A MÉRNÖK
- 3.1 Mérnöki kötelességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*

- 4 A VÁLLALKOZÓ
- 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
- 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
- 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
- 4.6 Együttműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
- 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
- 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
- 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
- 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
- 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
- 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
- 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
- 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
- 6. Személyzet és Munkaerő
- 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
- 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
- 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
- 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
- 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*

- 8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
- 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
- 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
- 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*



10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
- 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*

11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
- 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
- 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
- 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
- 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
- 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
- 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*

- 13 VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
- 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
- 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
- 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
- 13.7 Jogsabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
- 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*

- 14 SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
- 14.1 A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.3. Közbenső fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
- 14.6. Közbenső fizetési igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.9 Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
- 14.10 Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.11 Végső Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
- 14.12 Elismervény - *(Törlendő)*
- 14.13 Végső Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
- 14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*

15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
- 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*

16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*



- 16.2 Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16.3 Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
- 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*

- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
- 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
- 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
- 17.6 A felelősség korlátozása *(Törlendő)*

- 19. VIS MAIOR
- 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*

- 20 KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
- 20.1. A Vállalkozó követelése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 20.2 A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
- 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
- 20.4 A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
- 20.5 Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
- 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*

- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelék

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. **„Szerződés”**: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. **„Elfogadó levél”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8 **„Ajánlat”** jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. **„Garanciák jegyzéke”** és a **„Fizetési ütemterv”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11 **„Építési tervek”** vagy **„Kiviteli tervek”** jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben: „Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét



„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

- 1.1.1.12. "Részlettervek" jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.
- 1.1.1.13 "Kiegészítő tervek" jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.
- 1.1.1.14. „Ajánlati ár bontása” Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításhoz.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

- 1.1.2.2. „Megrendelő” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építtető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.
- 1.1.2.3. „Vállalkozó” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.
- 1.1.2.7 „Vállalkozó Személyzete” (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.
- 1.1.2.8. „Alvállalkozó” az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „Döntőbizottság” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandó:

1.1.3.1 A „Kiindulási Időpont”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „Megvalósítás időtartama”: *a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:*

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok”: *a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: Üzempróbák és próbaüzem*

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „Próbaüzem” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok”– *törölve, nem alkalmazható*



1.1.3.7. **„Jótállási időszak” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. **„Kötelező Alkalmassági időszak”** jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. **„Jótállási időszak”** A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. **„Szerződés Elfogadott Végösszege”** - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. **„Költség”** a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, észszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. **„Közbenső fizetési igazolás”** a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. **„Végső fizetési igazolás”**

1.1.4.5. **„Végső Kimutatás”**

1.1.4.10. **„Feltételes összeg”** - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. Létesítmény és Áruk

1.1.5.6. „Szakasz” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.



1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - *törlendő és helyettesítendő*

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mérnöknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - *helyettesítendő:*

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – *eltérően alkalmazandó*

Az első mondat *törlendő*. A második mondat első szava (ugyanakkor) *törlendő*. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – *az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:*

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes

hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13 Jogsabályok betartása - *eltérően alkalmazandó*

Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínre való bejutás joga – *eltérően alkalmazandó*

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.



A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogköreit a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerint a teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbenső Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyonbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.



4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényrel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók – eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélt, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.



Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatának megkezdését megelőző 7. napig, és
- (ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
- b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
- c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
- d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
- e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló

jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelmi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműtérkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.



5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák

Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkeznek, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törlendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepek Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pütkösd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:



Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törlendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá

(b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal

(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törlendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben, ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmek akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre



vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törlendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törlendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság

A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen

Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandóak.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

(a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,

(b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.



Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei
- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenső Fizetési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az *alcikkely* törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- (a) az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- (b) általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- (c) a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az *Alcikkely* törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- (a) **A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg,** amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.



Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogsabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenső fizetési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó jogosultnak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenső fizetési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs-szolgáltatási, előrehaladási jelentések készítési, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés



Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendő:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésbiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződészerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközeit és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törlendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törlendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törlendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törlendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törlendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törlendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törlendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.



Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törlendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törlendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törlendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törlendő.

20.6. Választottbírószági eljárás

Alcikkely törlendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szerveknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert

és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket



22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelmesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlan elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandóak bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.

- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiség (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvíz- és/vagy árvízvédelmi készülségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb széllekeések meghaladhatják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása ($25\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,



(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéshez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávos ütemterv).



ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapidokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelőségét, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslatához, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapozza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **konceptcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok



ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



2.2 Vállalkozói követelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. **A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket**, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzódó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

- 2.1 A helyszínre való bejutás joga (költség + idő)
- 4.7 Kitűzés (költség + idő)
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények (költség+idő)
- 4.24 Régészeti (költség+idő)
- 7.4 Üzempróbák (költség+idő)
- 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek (idő)



- 8.9 Felfüggesztés következményei (költség+idő)
- 10.3 Beavatkozás az átvételkori próbákba (költség + idő)
- 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC) (költség)
- 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség)
- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások (költség+idő)
- 19.4 Vis Maior következményei (költség+idő)
- 22. Akadályoztatás (idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapidokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás

egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár



és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeretből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeret (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeret hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeret felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeret felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeret felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeret nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Alátámasztáshoz szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszíne való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítás esetén: Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeinek felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkely A helyszíne való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások

		(pl.: technológia, kútúrás) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	
3. Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések	ÁSZF 4.7 Kitűzés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél</p> <p>Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdekkörben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény; Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában</p> <p>Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel)</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet</p> <p>Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
---	---	---	---



	<p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeletetők adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeletetők adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeletetők adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeletetők támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeletetők részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>
--	---	--	--	--

6.	Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedelme)	Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés	Alátámasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes jogszabályi hivatkozás Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	-	KSZF 8.5 Alkikely Hatóságok által okozott késedelmek
7.	Tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények	Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-	A tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció a feltárt körülményekről	-	KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínre való bejutás joga



<p>(pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő eleme tervezésével és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Üzemeltetői és/vagy Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
<p>8. FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p> <p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>

			<p>és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Előzetes közmuégyeztetés dokumentációja</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Közműterkép vonatkozó részlete</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/leltmentésére vonatkozó, az illetékes múzeummal kötött szerződés Fotódokumentáció</p> <p>Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
<p>9. Régészeti feltárások</p>		<p>Akadályközlő bejelentő levél</p> <p>Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>		<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészet</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészet</p>

<p>10.</p>	<p>Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közművegyeztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Megkötött hálózati csatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram), Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>11.</p>	<p>Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy annak alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>	<p>-</p>

			és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva		
12. Projektütközések	<p>Akadályközlő bejelentő levél</p> <p>A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • jelen Szerződéses Megállapodás • Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság) • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; 			



			<ul style="list-style-type: none"> • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; • Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről. <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárási körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárási körülmények utóhatásairól</p>		
13.	Időjárási körülmények utóhatásai	Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció e-napló bejegyzés		-	KSZF 22.5 Alcikkely Általánosan elfogadott akadályoztatások

			<p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Előzetes állapotfelvelet,</p>		
14.	<p>Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Közútközelítő hozzájárulás e-napló bejegyzés</p>	<p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Szükség szerint helyszínrajz</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és - helyreállítási előírások, engedélyek</p>	-
15.	<p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről</p> <p>Rákötések megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>	-

		e-napló bejegyzés	<p>Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdeési jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
16.	<p>Pandémiás helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>A Magyarország Kormánya által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a</p>	-	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínrre való bejutás joga</p>

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

					<p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Munkakezddési jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

- 1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	AGRIAPIPE Csótisztító, Építő és Szolgáltató Kft.
Székhelye:	3396 Kerecsend, Ipar út 10.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	-
Cégjegyzékszám:	10-09-027774
Adószáma:	14064726-2-10
Statisztikai számjele:	-
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Varga Zoltán ügyvezető
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)


- 2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:
- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
 - a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
 - a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
 - a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: 2022. 04. 04.



cégszerű aláírás

AGRIAPIPE
CSŐTISZTÍTÓ, ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Székhely: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.
Levelezési cím: 3396 Kerecsend, Pf.: 1
Adószám: 14064726-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-027774 ①

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

- I. **Kivitelező által teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség**
 1. A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.
 2. A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenti a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**
 3. Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.
 4. Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.
 5. A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.
 6. Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.
- II. **Szakembercsere vagy többletszemélyzet bejelentése**
 1. A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló



szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

2. Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercseré) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait, amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.**
3. Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercseré a szerződésmódosítás körébe tartozik.
4. A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.

.....

Tárgy: Alvállalkozói bejelentés

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mérnök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mérnök felé.



A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mérnök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ¹

(MINTA)

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Bukta Ferenc
Születési idő:	1963. január 10.
Állampolgárság:	Magyar

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK		
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése	Végzettség és szakirány
2005.09.01.-2008.06.30.	Budapesti Műszaki Egyetem	Építőmérnöki kar/ Vízépítő
1983.09.01.-1988.06.30.	Budapesti Műszaki Egyetem	Gépészmérnöki kar/ Gépészmérnök

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK		
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Munkahely	Munkakör
2016.10.01. -	Agriarípe Kft./	műszaki igazgató, felelős műszaki vezető
2007.11.30.-2015.09.30.	Vízköző Kft	ügyvezető, felelős műszaki vezető
1994.04.01.-2007.11.30.	Umwelt-Technik Kft.	műszaki igazgató, felelős műszaki vezető

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA ²	
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Korábbi projektek ismertetése,	Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett

¹ Kérjük, hogy ez után az oldal után csatolja a szakemberek képzettségét igazoló dokumentumokat, illetve adott esetben a jogosultságok igazolását (egyszerű másolatban).

² A sorok szükség szerint bővíthetők!

<p>év/hónap (alkalmassági minimumkövetelmény igazolására felhasznált időszak)</p>	<p>tevékenység bemutatása (olyan részletezettséggel, melyből</p>
<p>Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése „MV-VZ” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultság</p>	
<p>Spiráltekerceseléses, Lágybéleléses feltárás nélküli csőfelújító eljárás a FCSM Mélyépítő Kft működési területén történő alkalmazására Megrendelő egyedi megrendelése alapján keretszerződés, 2017.09-2019.09.</p>	<p>a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.</p>
<p>Spiráltekerceseléses, Lágybéleléses feltárás nélküli csőfelújító eljárás a FCSM Mélyépítő Kft működési területén történő alkalmazására Megrendelő egyedi megrendelése alapján keretszerződés, 2019.12-2021.12.</p>	<p>a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.</p>
<p>Szeged, II. sz. vízmű telep gravitációs vezetékének felújítása csőbéleléssel 2016.11. - 2016.12</p>	<p>a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése..</p>

Budapest, Fehérvári úton DN 600 mm-es gázvezeték felújítása 194 fm hosszön csőbéleléssel 2016.07. - 2016.08	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Budapest, Hilton DN 300 mm-es 43 folyóméter hosszú gázvezeték bélelése felújítása 2016.03. - 2016.03	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.

EGYÉB

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Kerecsend, 2022. 03. 11.



aláírás



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ¹

(MINTA)

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Bukta Csaba
Születési idő:	1974. december 13.
Állampolgárság:	Magyar

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése	Végzettség és szakirány
1999.09.01.-2001.06.30.	Debreceni Egyetem	Gazdasági szervező mérnök
1994.09.01.-1999.06.27.	KLTE-MFK	Építőmérnök

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Munkahely	Munkakör
2016.02.01. -	Green Street Kft.	ügyvezető, felelős műszaki vezető
1999.09.05.-2016.02.01.	Strabag Általános Építő Kft.	művezető, műszaki előkészítő, építésvezető, felelős műszaki vezető

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA ² (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Korábbi projektek ismertetése, év/hónap (alkalmassági minimumkövetelmény igazolására felhasznált időszak)	Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett tevékenység bemutatása (olyan részletezettséggel, melyből
Korábbi projektek ismertetése (Értékelés 3. pont igazolása) (a tevékenységgel érintett munka megnevezése és időtartamának rögzítés legalább év/hónap pontossággal)	

¹ Kérjük, hogy ez után az oldal után csatolja a szakemberek képzettségét igazoló dokumentumokat, illetve adott esetben a jogosultságok igazolását (egyszerű másolatban).

² A sorok szükség szerint bővítendőek!

Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése „MV-KÉ” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultság	
24135 jelű Parádóhuta bekötőút burkolatfelújítási munkái 2021. 10. – 2021. 11.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
2408 jelű Pásztó-Galyatető-Mátraháza ök. út fejlesztése 2021. 06. - 2021. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gödöllő, Samyang Biopharm Neos Projekt Depóniaképzés, útfelújítás 2021. 03. - 2021. 05.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gödöllő, Állomás út-Ady Endre út csomópont útéptési munkái 2020. 08. - 2020. 11.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Egerbakta, Vis maior munkák, burkolatfelújítás 2020. 07 - 2020. 08	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
ÉM útfelújítások Heves megyében 2020. 04. - 2020. 07.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Eger, Verőszala utca útéptés 2019. 06. - 2019. 10.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gyöngyös, Emulzió üzem útéptés 2019. 05. - 2019. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
34. számú főút Tiszaigar burkolat felújítási munkái 2018. 09. - 2018. 10.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
24108. Dorogháza bekötőút burkolat felújítási munkái 2018. 08. - 2018. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
2304. Cered útburkolat felújítás 2018. 05. - 2018. 06.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése



32103. Adács útburkolat felújítás 2018. 03. - 2018. 05.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Eger, út-járda buszöböl felújítás 2017. 11. - 2018. 02.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gödöllő, gyalogjárda rekonstrukció 2017. 04. - 2017. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gyöngyöshalász, Apolló gumiabroncs gyár útépitési munkái 2017. 03. - 2017. 05.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gödöllő, Széchenyi út felújítása 2016. 08. - 2016. 11.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Eger, Hadnagy úti atlétikai pálya ép. 2016. 06. - 2016. 09.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
33. számú főút 11,5 t burkolat-megerősítése a 0+126-37+780 km szelvények között 2014. 02. - 2015. 09.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Aldebrő és Feldebrő szennyvíz-csatorna hálózatának megvalósítása és kapcsolódó útépités 2012. 03. - 2013. 10.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Szihalom, útfelújítás, akadálymentesítés 2011. 03. - 2011. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Tiszanána, belterületi vízrendezés és kapcsolódó útburkolat javítás 2011. 04. - 2011. 10.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Salgótarján, Alkotmány út felújítása 2010. 07.-2010. 09.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése



ROP burkolatfelújítás IV. ÉM-i régió 2009. 05.-2010. 06.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Miskolc, Baumax körforgalom 2008. 09.-2008. 12.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése

EGYÉB

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében magánszemélyként, személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Eger, 2022.03.11.*



aláírás

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Harsányi Gábor
Születési idő:	1983.04.07
Kamarai szám (adott esetben):	16-0800, 16-50723

VÉGZETTSÉG/KÉPZETTSÉG (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése	Végzettség/képzetség megnevezése
2006.09-2009.06	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	okleveles építőmérnök
2001.09-2004.06	Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás	építőmérnök

MUNKAHELYEK (FOGLALKOZTATÓ TÁRSASÁG), MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Mettől meddig (év, hónap)	Munkahely (foglalkoztató társaság) és munkakör megnevezése (egyéni vállalkozó esetén, ezen tény jelölése)
2020.09 hó - től	VÍZFORTERV Bt., tervező (megbízással)
2014.11.21-től	KÖTI-VIZIG Karcagi Szakasz mérnökség, szakasz mérnökség vezető
2011.06-2014.11	KÖTI-VIZIG Karcagi Szakasz mérnökség, szakasz mérnökség vezető-helyettes
2010.06-2011.06	KÖTI-VIZIG Karcagi Szakasz mérnökség, vízgazdálkodási csoportvezető
2004.06-2010.06	KÖTI-VIZIG Karcagi Szakasz mérnökség, vízgazdálkodási ügyintéző
2005.10. hó- től	Egyéni vállalkozó, tervező

MILYEN JOGVISZONY KERETÉBEN KERÜL A SZAKEMBER BEVONÁSRA A JELEN ELJÁRÁS ESETÉBEN
(Munkaviszony esetén a munkaviszonyra való egyértelmű utalást kell rögzíteni, alvállalkozói bevonás esetében pedig az alvállalkozói bevonásra való egyértelmű utalást kell rögzíteni)
A VÍZFORTERV Bt. alkalmazásában - A VÍZFORTERV Bt. (5300 Karcag, Kátai Gábor u. 35.) kapacitást nyújtó szervezet szakembere

266/2013. (VII.11.) ÉS 297/2009. (XII.21.) KORMÁNYRENDELET SZERINTI JOGOSULTSÁG (amennyiben releváns)			
Jogosultság Kormányrendelet szerinti betűjele	Kamarai nyilvántartási szám	Nyilvántartó kamara megnevezése	Jogosultság megszerzésének időpontja (év/hónap/nap)
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet - VZ-TEL	16-0800, 16-50723	Magyar Mérnöki Kamra https://www.mmk.hu/n-evjegyzek?id=10116	2011. november 18.
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet - VZ-TER	16-0800, 16-50723	Magyar Mérnöki Kamra https://www.mmk.hu/n-evjegyzek?id=10116	2011. november 18.
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet - VZ-VKG	16-0800, 16-50723	Magyar Mérnöki Kamra https://www.mmk.hu/n-evjegyzek?id=10116	2011. november 18.


ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY TEKINTETÉBEN RELEVÁNS SZAKMAI TAPASZTALAT SZAKMAI REFERENCIÁK (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Korábbi projektek ismertetése (külön jelölve az alkalmassági és értékelési szempont szerinti követelmények között előírt követelményt és a megjelölt projekten, munkán belül a szakember által megszerzett tapasztalat, gyakorlat időtartamát év és hónap pontossággal)	ellátott munkakörök, feladatok megnevezése (külön jelölve az alkalmassági követelmények között előírt beosztást) <i>Amennyiben az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dokumentáció fogalom meghatározást tartalmaz, a szakember által ellátott feladat bemutatásának a definíció minden elemét tartalmaznia kell!</i>
Vízgyűjtőterületi építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részsakterület „VZ-TEL” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultság	
Új gyorsfagyasztott zöldség-gyümölcs feldolgozó gyáregység építése komplex feldolgozó és infrastrukturális fejlesztéssel, AGROSPRINT kft. Karcag, csapadékvíz elvezetés, 2021.03-06. hó	266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Szolnok, Ipari parkban létesítendő Citromsav Üzem csapadékvíz elvezetésének kiviteli terve 2021.06	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
BIRGES Kft. Fémmegmunkáló üzemének csapadékvíz elvezetés fejlesztése 2020.11 - 2021.05 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Törökszentmiklós Szenttamási Almásy kastély és park fejlesztésének csapadékvíz elvezetése 2020.05 - 2020.11 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Túrkeve 3633/10 hrsz-on létesítendő kézilabdacsarnok csapadékvíz elvezetése, 2020.03- 04 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Kunmadaras Nagyközség vízkárelhárítási terve, 2019.12 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországon történő elhelyezése, víziközmű tervezés 2018.10 - 2019.02	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
BEREKFÜRDŐ TÓ-KÓCSAG-SZIVÁRVÁNY UTCÁK SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK KIVITELI TERVE, 2018.05-06. hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
K&P Chem Kft. vegyi üzem, Szolnok, Piroskai út, hrsz.:19055/40 Vízjogi létesítési engedélyezési terv, külső víziközmű ellátás 2018.03 -05 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Kaba Város vízkárelhárítási terve, 2018.01-02. hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Tiszaszentimre Község vízkárelhárítási terve, 2016.12 - 2017.01 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Abádszalók Város vízkárelhárítási terve, 2016.08 - 09.hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
BEREKFÜRDŐ NAP UTCA SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK ENGEDÉLYES TERVE, 2016.06 - 07 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
BEREKFÜRDŐI TERMÁL- ÉS STRANDFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYES TERVE, 2015.11 -12	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Felső-Bácskai Ivóvízminőség Javító program engedélyes terveinek elkészítése, 2014.04 - 2015.06	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése

EGYÉB

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Karcag*, 2022. 02. 11.



aláírás



SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.

Cégjegyzékszám: 10-09-027774

Bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700282-45498903-50000005

Adószám: 14064726-2-10

vállalkozó kivitelező nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 20A34693

Képviseli: Varga Zoltán ügyvezető

Telefon: +36 302966472

Telefax: --

E-mail: agriapipe@agriapipe.hu

Kapcsolattartó: Varga Zoltán ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

Postakönyv sz.	Érkezés dátuma
4190/2022	2022 APR 08.
Szigonált szervezet / ügyintéző	
Mű. o.	
Iktatandó	Iktatószám
<input checked="" type="radio"/> igen <input type="radio"/> nem	
Vezérig.	Műszaki ig.
	Gazd. ig.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

- 1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 3. {részfeladat} Hegymagas hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses



Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)**” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 22. napján 2022/S 013-030570 számon jelent meg.
- 1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.
- 1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.
- 1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:
AF III. 1. 3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság, M2.1-es pont: Harsányi Gábor
AF III. 1. 3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság, M2.2-es pont: Bukta Ferenc
AF III. 1. 3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság, M2.3-as pont: Bukta Csaba
- 1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési szempontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata

2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint**” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.

2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes



körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettséget szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.

- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetészerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel



tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.

- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.
- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően – írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.

- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakkéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződészerű teljesítéséből hármló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbevételi eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmen, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvétel rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.



- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett. Bár mely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelő Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadáson azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgalmat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltetői jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.



A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítani kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.
- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.
- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.

2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képesítéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjék az építési napló vezetése.

Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.

2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- a) minden olyan munkálatról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
- b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
- c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.

2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.

2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles,



mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.

- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a **250** naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Unió forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyeztetni, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.



- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.
3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányáras)** típusú. A nettó ár összesen: **14.900.000,- Ft**, azaz tizennégymillió-kilencszázezer forint. Tartalékkeret: 745.000,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 15.645.000,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).
- 3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).
- 3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkeztet (Kbt. 135. § (4) bekezdés).



A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- vég számlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- vég számlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a **„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”** című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

1. részszámla: teljesítés 50%-nál a szerződéses összeg 50%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.

Vég számla: a teljesítés 100%-nál, a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlával csökkentett összege.

Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, az 1. részszámlából kerül rendezésre.

Vég számla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem vég számlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény vég számlája.



Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlatevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként az 1. részszámlában számolhatja el az előleget.

Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készütségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbenső Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A vállalkozói díj kifizetése utólag történik.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses



Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.
- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak

megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A végszámla befogadását követően a Megrendelő – a végszámlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A végszámla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott végszámlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.

- abban az esetben, ha a végszámla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végszámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végszámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végszámla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.



Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

- 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződés szerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított legkésőbb 250 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.
- 4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

- 5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződés szerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.
- 5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékekre vagy



szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

- 5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- 6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

- 6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (le hívhatóknak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdzi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a biztosíték teljes összegét lehívni.

6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékeként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (lehívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.

A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékeként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére..

A jólteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tényt, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.



A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több lehívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő [BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. (A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)
- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghíúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghíúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghíúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghíúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghíúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghíúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 30 %-a.



- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
- 6.8 Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterület átadásának időpontjában rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 4.470.000,- Ft/év és legalább 2.235.000,- Ft/káreseményenkénti** mértékű a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (..... számú melléklet)
- A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (..... számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

Telefax: --

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

Telefax: --

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

Telefax: --

E-mail: konstruktivmernokiiodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Varga Zoltán ügyvezető

Telefon: +36 302966472

Telefax: --

E-mail: agriapipe@agriapipe.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének

csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.

8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.

Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)*-*kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.

8.5 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a

sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:

- 8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás
- 8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
- 8.5.3 Kiegészítő tájékoztatás
- 8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
- 8.5.5 Különös feltételek
- 8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek *(Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás)*
- 8.5.7. Megrendelő Követelményei
- 8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
- 8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
- 8.5.10. Felolvasólap
- 8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
- 8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
- 8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030570 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091119
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.



Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkori Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6 Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:
- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
 - b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
- amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

- 8.7 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8 A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9 Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.
- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több



Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.

- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek megghiúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt

haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.

- 8.18 Vállalkozó tűrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-tűrés kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt megghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felrőhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
- Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
- Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
- A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak.
- Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
- A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését

ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint, hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.
- b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

- 8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.22. Fentiek bizonyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

8.23 Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 (kettő), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:

Aláírta és lepecsételte:  **KUGLER GYULA**
vezérigazgató

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

KUGLER GYULA


vezérigazgató

Kelt 2022. 04. 13.

Pénzügyi ellenjegyző:

Kelt 2022. 04. 13.

VÁLLALKOZÓ részéről:

Aláírta és lepecsételte:  **VARGA ZOLTÁN**
üzgyvezető

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

VARGA ZOLTÁN

üzgyvezető

Kelt 2022. 04. 04.

AGRIAPIPE
CSŐTISZTÍTÓ, ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Székhely: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.
Levelezési cím: 3396 Kerecsend, Pf.: 1
Adószám: 14064726-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-027774 ①

Jogi ellenjegyző

Kelt
2022. 04. 18.

GKM | Csapó, Kiss & Mohos
ÜGYVÉD IRODA
Dr. Kiss Endre
ÜGYVÉD
Telefon: +36 88 424 329, +36 88 422 434
Mobil: +36 20 414 0012
E-mail: dr.kissendre@cskmo.hu
Cím: 8208 Veszprém, Ádám tér 10.

KASZ-36063122

Handwritten signature of Dr. Kiss Endre

**AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE**

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Vízf- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft. Székhelye: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	a létesítményelemre 250 naptári nap;
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Vízf- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési


Handwritten mark

		napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik – az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő
Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).

		Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania; A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: 2022.04.04.

.....

cégszerű aláírás

AGRIAPIPE
CSŐTISZTÍTÓ, ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Székhely: 3396 Kerekegyháza, Jókai ut. 10.
Levelezési cím: 3396 Kerekegyháza, Jókai, Pf.: 1
Adószám: 11800000000000000000
Cégjegyzékszám: 10-09-02/774 ①



2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK
Szerződéses Feltételei

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL
TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (Kiadványok értékesítése: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

- 1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
 - 1.1 Meghatározások
 - 1.1.1 A Szerződés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.1 Szerződés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.3 Elfogadó Levél *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.8 Ajánlat *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.10 Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv *(Nem alkalmazandó)*
 - 1.1.1.11 Építési tervek/ Kiviteli tervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.12 Részlettervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.13 Kiegészítő tervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.14 Ajánlati ár bontása *(új Alcikkely)*
 - 1.1.2 Felek és személyek
 - 1.1.2.2 Megrendelő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.3 Vállalkozó *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.7 Vállalkozó Személyzete *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.8 Alvállalkozó *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.9 Döntőbizottság *(Törlendő)*
 - 1.1.3 Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés
 - 1.1.3.1 Kiindulási Időpont *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.3 Megvalósítás Időtartama *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.4 Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.6 Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok *(Törlendő, Nem alkalmazható)*
 - 1.1.3.7 Jótállási időszak *(Eltérően alkalmazandó)*, a cím törlendő és helyette *Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó*
 - 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4 Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5 Végző kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10 Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5 Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6 Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8 Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8 Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9 Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10 Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11 Ptk. *(új Alcikkely)*



- 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.7. Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.9. Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
- 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
- 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*

- 2 MEGRENDELŐ
- 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
- 2.5 Megrendelő követelései *(Eltérően alkalmazandó)*

- 3 A MÉRNÖK
- 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*

- 4 A VÁLLALKOZÓ
- 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
- 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
- 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
- 4.6 Együttműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
- 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
- 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
- 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
- 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
- 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
- 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
- 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
- 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
- 6. Személyzet és Munkaerő
- 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
- 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
- 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
- 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
- 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*

- 8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
- 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
- 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
- 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*



10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
- 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*

11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
- 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
- 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
- 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
- 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
- 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
- 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*

- 13 VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
- 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
- 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
- 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
- 13.7 Jogsabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
- 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*

- 14 SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
- 14.1 A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.3. Közbenső fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
- 14.6. Közbenső fizetési igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.9 Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
- 14.10 Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.11 Végső Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
- 14.12 Elismervény - *(Törlendő)*
- 14.13 Végső Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
- 14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*

15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
- 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*

16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*



- 16.2 Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16.3 Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
- 16.4 Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*

- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
- 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
- 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
- 17.6 A felelősség korlátozása *(Törlendő)*

- 19. VIS MAIOR
- 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*

- 20 KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
- 20.1. A Vállalkozó követelése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 20.2 A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
- 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
- 20.4 A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
- 20.5 Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
- 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*

- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. **„Szerződés”**: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. **"Elfogadó levél"** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8 **„Ajánlat”** jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. **„Garanciák jegyzéke”** és a **„Fizetési ütemterv”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11 **„Építési tervek”** vagy **„Kiviteli tervek”** jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben: „Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét



„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. **„Részlettervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13 **„Kiegészítő tervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. **„Ajánlati ár bontása”** Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításhoz.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. **„Megrendelő”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építtető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. **„Vállalkozó”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7 **„Vállalkozó Személyzete”** (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. **„Alvállalkozó”** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „Döntőbizottság” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandó:

1.1.3.1 A „Kiindulási Időpont”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „Megvalósítás időtartama”: *a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:*

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) **6:247. §, 6:252. §**, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok”: *a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: Üzempróbák és próbaüzem*

Üzempróbák: A Ptk. **6:247. § (1) bekezdés szerinti** olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok” – *törölve, nem alkalmazható*

1.1.3.7. *„Jótállási időszak” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: Hiba kijavítási kötelezettség*

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. **„Kötelező Alkalmassági időszak”** jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. **„Jótállási időszak”** A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. **Pénz és kifizetések**

1.1.4.1. *„Szerződés Elfogadott Végösszege” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő*

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendő, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. *„Költség” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:*

minden, észszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. **„Közbenső fizetési igazolás”** a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. **„Végső fizetési igazolás”**

1.1.4.5. **„Végső Kimutatás”**

1.1.4.10. **„Feltételes összeg”** - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.



1.1.5. Létesítmény és Áruk

1.1.5.6. „Szakasz” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021–2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendőek minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - *törlendő és helyettesítendő*

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mérnöknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - *helyettesítendő*:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – *eltérően alkalmazandó*

Az első mondat *törlendő*. A második mondat első szava (ugyanakkor) *törlendő*. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – *az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:*

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes

hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13 Jogsabályok betartása - *eltérően alkalmazandó*

Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínre való bejutás joga – *eltérően alkalmazandó*

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egyenmű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogköreit a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerint a teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbenső Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.



4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényrel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók – eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendelő általi felmondás) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.



Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatainak megkezdését megelőző 7. napig, és
- (ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
- b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
- c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
- d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
- e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló



jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműtérkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák

Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkeznek, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törlendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pütkösd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:



Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törlendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - *Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:*

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

- (a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá



(b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal

(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törlendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben, ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmek akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre



vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törlendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törlendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság

A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen



Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandóak.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.



Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei
- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenső Fizetési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az *alcikkely* törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- (a) az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- (b) általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- (c) a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az *Alcikkely* törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- (a) **A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg,** amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogsabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenső fizetési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó jogosultnak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenső fizetési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs szolgálati, előrehaladási jelentések készítése, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés



Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendők:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésbiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközeit és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére
Alcikkely törlendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törlendő.



16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törlendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törlendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törlendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törlendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törlendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.



Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törlendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törlendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törlendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törlendő.

20.6. Választottbírószági eljárás

Alcikkely törlendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szerveknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert

és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket



22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelmesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlan elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandóak bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.



- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiség (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készültségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szellőkések meghaladhatják a 90 km/h -t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása ($25\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéshez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávos ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indoklásra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelőségét, indoklását, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapozza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **konceptcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok

ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



2.2 Vállalkozói követelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. **A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket,** azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzódó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

- 2.1 A helyszínre való bejutás joga (költség + idő)
- 4.7 Kitűzés (költség + idő)
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények (költség+idő)
- 4.24 Régészeti (költség+idő)
- 7.4 Üzempróbák (költség+idő)
- 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek (idő)



- 8.9 Felfüggesztés következményei (költség+idő)
- 10.3 Beavatkozás az átvételkori próbákba (költség + idő)
- 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC) (költség)
- 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség)
- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások (költség+idő)
- 19.4 Vis Maior következményei (költség+idő)
- 22. Akadályoztatás (idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapidokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás

egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkoztatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár



és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeretből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeret (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeret hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeret felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeret felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeret felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.



Ha tartalékkeret nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.



Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Alátámasztáshoz szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínrre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+ Földhivatali helyszínrajz; Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítás esetén: Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeinek felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkely A helyszínrre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+ Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások



		(pl.: technológia, kútfúrás) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	
3.	Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)	Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések ÁSZF 4.7 Kitévés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények

<p>4.</p>	<p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői hozzáférési" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdekkörben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény; Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p>	<p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
-----------	--	--	--	---	--

	<p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Megrendelő részeli követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények)</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	
<p>5.</p>			<p>Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		



	<p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>	<p>Alátámasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes jogszabályi hivatkozás Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>-</p>	<p>KSZF 8.5 A cikkely Hatóságok által okozott késedelmek</p>
<p>6.</p>	<p>Tervezésre biztosított helyszínrre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció a feltárt körülményekről</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-</p>	<p>A tervezésre biztosított helyszínrre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció a feltárt körülményekről</p>	<p>-</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínrre való bejutás joga</p>
<p>7.</p>					



	<p>(pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő eleme tervezésével és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Üzemeltetői és/vagy Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
<p>8.</p>	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>

			<p>és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Előzetes közműegyeztetés dokumentációja</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Közműterkép vonatkozó részlete</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/leltmentésére vonatkozó, az illetékes múzeummal kötött szerződés</p> <p>Fotódokumentáció</p> <p>Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
9.	Régészeti feltárások	<p>Akadályközlő bejelentő levél</p> <p>Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leltmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>		<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p> <p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p> <p>KSZF 4.24 Régészeti</p>	

10.	<p>Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gáz-ellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéseket összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműegyeztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Megkötött hálózati csatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram), Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	-	-
11.	<p>Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzés e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszállítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p>	-

			<p>költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel)</p> <p>Részletes műszaki dokumentáció</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
<p>12. Projektütközések</p>		<p>Akadályközlő bejelentő levél</p> <p>A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezetől származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság) • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; 		-

			<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről. Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva 		
13.	Időjárási körülmények utóhatásai	Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció e-napló bejegyzés	Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárási körülményekről Részletes fotódokumentáció az időjárási körülmények utóhatásairól Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a	-	KSZF 22.5 Alickkely Általánosan elfogadott akadályoztatások

			<p>költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Előzetes állapotfelmérés,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről</p> <p>Rákötések megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya</p> <p>Próbaüzemi napló</p> <p>Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről</p> <p>Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv</p>		
14.	<p>Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Közútkeszelői hozzájárulás e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>		-
15.	<p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>		-

			<p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
<p>16.</p>	<p>Pandémiás helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél</p> <p>Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás)</p> <p>e-napló bejegyzés</p>	<p>A Magyarország Kormánya által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása,</p> <p>Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről</p> <p>Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszaigazolását alátámasztó dokumentumok)</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a</p>	<p>-</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Maior</p> <p>KSZF 22 Akadályoztatás</p> <p>KSZF 2.1 A Helyszínrre való bejutás joga</p>

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

- 1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft.
Székhelye:	3396 Kerecsend, Ipar út 10.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	-
Cégjegyzékszám:	10-09-027774
Adószáma:	14064726-2-10
Statisztikai számjele:	-
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Varga Zoltán ügyvezető
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

- 2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:
- a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
 - a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
 - a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
 - a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező



gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: 2022. 04. 04.



cégszerű aláírás

AGRIAPIPE
CSŐTISZTÍTÓ, ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Székhely: 3396 Kerecsend, Ipar út: 10.
Levelezési cím: 3396 Kerecsend, Pf.: 1
Adószám: 14064726-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-027774 ①

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

- I. Kivitelező által teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség
 1. A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.
 2. A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenti a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**
 3. Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.
 4. Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.
 5. A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdtek a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.
 6. Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakra benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.
- II. Szakembercsere vagy többlétszemélyzet bejelentése
 1. A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló

szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

2. Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait, amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.**
3. Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.
4. A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.



.....

Tárgy: Alvállalkozói bejelentés

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mérnök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mérnök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mérnök hozzájárulását a bejelentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ¹

(MINTA)

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Bukta Ferenc
Születési idő:	1963. január 10.
Állampolgárság:	Magyar

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése	Végzettség és szakirány
2005.09.01.-2008.06.30.	Budapesti Műszaki Egyetem	Építőmérnöki kar/ Vízépítő
1983.09.01.-1988.06.30.	Budapesti Műszaki Egyetem	Gépészmérnöki kar/ Gépészmérnök

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Munkahely	Munkakör
2016.10.01. -	Agriapipe Kft./	műszaki igazgató, felelős műszaki vezető
2007.11.30.-2015.09.30.	Vízköté Kft	ügyvezető, felelős műszaki vezető
1994.04.01.-2007.11.30.	Umwelt-Technik Kft.	műszaki igazgató, felelős műszaki vezető

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA ² (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Korábbi projektek ismertetése,	Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett

¹ Kérjük, hogy ez után az oldal után csatolja a szakemberek képzettségét igazoló dokumentumokat, illetve adott esetben a jogosultságok igazolását (egyszerű másolatban).

² A sorok szükség szerint bővíthetők!

<p>év/hónap (alkalmassági minimumkövetelmény igazolására felhasznált időszak)</p>	<p>tevékenység bemutatása (olyan részletezettséggel, melyből</p>
<p>Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése „MV-VZ” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultság</p>	
<p>Spiráltekerceseléses, Lágybéleléses feltárás nélküli csőfelújító eljárás a FCSM Mélyépítő Kft működési területén történő alkalmazására Megrendelő egyedi megrendelése alapján keretszerződés, 2017.09-2019.09.</p>	<p>a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.</p>
<p>Spiráltekerceseléses, Lágybéleléses feltárás nélküli csőfelújító eljárás a FCSM Mélyépítő Kft működési területén történő alkalmazására Megrendelő egyedi megrendelése alapján keretszerződés, 2019.12-2021.12.</p>	<p>a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.</p>
<p>Szeged, II. sz. vízmű telep gravitációs vezetékének felújítása csőbéleléssel 2016.11. - 2016.12</p>	<p>a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése..</p>

<p>Budapest, Fehérvári úton DN 600 mm-es gázvezeték felújítása 194 fm hosszön csőbéleléssel 2016.07. - 2016.08</p>	<p>a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgyűjtőkezelési építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.</p>
<p>Budapest, Hilton DN 300 mm-es 43 folyóméter hosszú gázvezeték bélelése felújítása 2016.03. - 2016.03</p>	<p>a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgyűjtőkezelési építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.</p>

EGYÉB

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Kerecsend, 2022. 03. 11.



aláírás



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ¹

(MINTA)

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Bukta Csaba
Születési idő:	1974. december 13.
Állampolgárság:	Magyar

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése	Végzettség és szakirány
1999.09.01.-2001.06.30.	Debreceni Egyetem	Gazdasági szervező mérnök
1994.09.01.-1999.06.27.	KLTE-MFK	Építőmérnök

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Munkahely	Munkakör
2016.02.01. -	Green Street Kft.	ügyvezető, felelős műszaki vezető
1999.09.05.-2016.02.01.	Strabag Általános Építő Kft.	művezető, műszaki előkészítő, építésvezető, felelős műszaki vezető

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA ² (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Korábbi projektek ismertetése, év/hónap (alkalmassági minimumkövetelmény igazolására felhasznált időszak)	Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett tevékenység bemutatása (olyan részletezettséggel, melyből
Korábbi projektek ismertetése (Értékelés 3. pont igazolása) (a tevékenységgel érintett munka megnevezése <u>és</u> időtartamának rögzítés legalább év/hónap pontossággal)	

¹ Kérjük, hogy ez után az oldal után csatolja a szakemberek képzettségét igazoló dokumentumokat, illetve adott esetben a jogosultságok igazolását (egyszerű másolatban).

² A sorok szükség szerint bővítendőek!




Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése „MV-KÉ” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultság	
24135 jelű Parádóhuta bekötőút burkolatfelújítási munkái 2021. 10. – 2021. 11.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
2408 jelű Pásztó-Galyatető-Mátraháza ök. út fejlesztése 2021. 06. - 2021. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gödöllő, Samyang Biopharm Neos Projekt Depóniaképzés, útfelújítás 2021. 03. - 2021. 05.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gödöllő, Álomás út-Ady Endre út csomópont útépitési munkái 2020. 08. - 2020. 11.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Egerbakta, Vis maior munkák, burkolatfelújítás 2020. 07 - 2020. 08	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
ÉM útfelújítások Heves megyében 2020. 04. - 2020. 07.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Eger, Verószala utca útépités 2019. 06. - 2019. 10.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gyöngyös, Emulzió üzem útépités 2019. 05. - 2019. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
34. számú főút Tiszaigaz burkolat felújítási munkái 2018. 09. - 2018. 10.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
24108. Dorogháza bekötőút burkolat felújítási munkái 2018. 08. - 2018. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
2304. Cered útburkolat felújítás 2018. 05. - 2018. 06.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése



32103. Adács útburkolat felújítás 2018. 03. - 2018. 05.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Eger, út-járda buszöböl felújítás 2017. 11. - 2018. 02.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gödöllő, gyalogjárda rekonstrukció 2017. 04. - 2017. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gyöngyöshalász, Apolló gumiabroncs gyár utépítési munkái 2017. 03. - 2017. 05.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gödöllő, Széchenyi út felújítása 2016. 08. - 2016. 11.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Eger, Hadnagy úti atlétikai pálya ép. 2016. 06. - 2016. 09.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
33. számú főút 11,5 t burkolat-megerősítése a 0+126-37+780 km szelvények között 2014. 02. - 2015. 09.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Aldebrő és Feldebrő szennyvíz-csatorna hálózatának megvalósítása és kapcsolódó utépítés 2012. 03. - 2013. 10.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Szihalom, útfelújítás, akadálymentesítés 2011. 03. - 2011. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Tiszanána, belterületi vízrendezés és kapcsolódó útburkolat javítás 2011. 04. - 2011. 10.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Salgótarján, Alkotmány út felújítása 2010. 07.-2010. 09.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése




ROP burkolatfelújítás IV. ÉM-i régió 2009. 05.-2010. 06.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Miskolc, Baumax körforgalom 2008. 09.-2008. 12.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése

EGYÉB

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében magánszemélyként, személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Eger, 2022.03.11.



aláírás

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Harsányi Gábor
Születési idő:	1983.04.07
Kamarai szám (adott esetben):	16-0800, 16-50723

VÉGZETTSÉG/KÉPZETTSÉG		
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése	Végzettség/képzettség megnevezése
2006.09-2009.06	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	okleveles építőmérnök
2001.09-2004.06	Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás	építőmérnök

MUNKAHELYEK (FOGLALKOZTATÓ TÁRSASÁG), MUNKAKÖRÖK	
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Mettől meddig (év, hónap)	Munkahely (foglalkoztató társaság) és munkakör megnevezése (egyéni vállalkozó esetén, ezen tény jelölése)
2020.09 hó - től	VÍZFORTERV Bt., tervező (megbízással)
2014.11.21-től	KÖTI-VIZIG Karcagi Szakasz mérnökség, szakasz mérnökség vezető
2011.06-2014.11	KÖTI-VIZIG Karcagi Szakasz mérnökség, szakasz mérnökség vezető-helyettes
2010.06-2011.06	KÖTI-VIZIG Karcagi Szakasz mérnökség, vízgazdálkodási csoportvezető
2004.06-2010.06	KÖTI-VIZIG Karcagi Szakasz mérnökség, vízgazdálkodási ügyintéző
2005.10. hó- től	Egyéni vállalkozó, tervező

MILYEN JOGVISZONY KERETÉBEN KERÜL A SZAKEMBER BEVONÁSRA A JELEN ELJÁRÁS ESETÉBEN
(Munkaviszony esetén a munkaviszonyra való egyértelmű utalást kell rögzíteni, alvállalkozói bevonás esetében pedig az alvállalkozói bevonásra való egyértelmű utalást kell rögzíteni)
A VÍZFORTERV Bt. alkalmazásában - A VÍZFORTERV Bt. (5300 Karcag, Kátai Gábor u. 35.) kapacitást nyújtó szervezet szakembere

266/2013. (VII.11.) ÉS 297/2009. (XII.21.) KORMÁNYRENDELET SZERINTI JOGOSULTSÁG (amennyiben releváns)			
Jogosultság Kormányrendelet szerinti betűjele	Kamarai nyilvántartási szám	Nyilvántartó kamara megnevezése	Jogosultság megszerzésének időpontja (év/hónap/nap)
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet - VZ-TEL	16-0800, 16-50723	Magyar Mérnöki Kamra https://www.mmk.hu/n/evjegyzek?id=10116	2011. november 18.
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet - VZ-TER	16-0800, 16-50723	Magyar Mérnöki Kamra https://www.mmk.hu/n/evjegyzek?id=10116	2011. november 18.
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet - VZ-VKG	16-0800, 16-50723	Magyar Mérnöki Kamra https://www.mmk.hu/n/evjegyzek?id=10116	2011. november 18.


ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY TEKINTETÉBEN RELEVÁNS SZAKMAI TAPASZTALAT SZAKMAI REFERENCIÁK	
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Korábbi projektek ismertetése (külön jelölve az alkalmassági és értékelési szempont szerinti követelmények között előírt követelményt és a megjelölt projekten, munkán belül a szakember által megszerzett tapasztalat, gyakorlat időtartamát év és hónap pontossággal)	ellátott munkakörök, feladatok megnevezése (külön jelölve az alkalmassági követelmények között előírt beosztást) <i>Amennyiben az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dokumentáció fogalm meghatározást tartalmaz, a szakember által ellátott feladat bemutatásának a definíció minden elemét tartalmaznia kell!</i>
Vízgyűjtőterületi építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részzakterület „VZ-TEL” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultság	
Új gyorsfagyasztott zöldség-gyümölcs feldolgozó gyáregység építése komplex feldolgozó és infrastrukturális fejlesztéssel, AGROSPRINT kft. Karcag, csapadékvíz elvezetés, 2021.03-06. hó	266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Szolnok, Ipari parkban létesítendő Citromsav Üzem csapadékvíz elvezetésének kiviteli terve 2021.06	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
BIRGES Kft. Fémmegmunkáló üzemének csapadékvíz elvezetés fejlesztése 2020.11 - 2021.05 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Törökszentmiklós Szenttamási Almásy kastély és park fejlesztésének csapadékvíz elvezetése 2020.05 - 2020.11 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Túrkeve 3633/10 hrsz-on létesülő kézilabdacsarnok csapadékvíz elvezetése, 2020.03- 04 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Kunmadaras Nagyközség vízkárelhárítási terve, 2019.12 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországon történő elhelyezése, víziközmű tervezés 2018.10 - 2019.02	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
BEREKFÜRDŐ TÓ-KÓCSAG-SZIVÁRVÁNY UTCÁK SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK KIVITELI TERVE, 2018.05-06. hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
K&P Chem Kft. vegyi üzem, Szolnok, Piroskai út, hrsz.:19055/40 Vízjogi létesítési engedélyezési terv, külső víziközmű ellátás 2018.03 -05 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Kaba Város vízkárelhárítási terve, 2018.01-02. hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Tiszaszentimre Község vízkárelhárítási terve, 2016.12 - 2017.01 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Abádszalók Város vízkárelhárítási terve, 2016.08 - 09.hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
BEREKFÜRDŐ NAP UTCA SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK ENGEDÉLYES TERVE, 2016.06 - 07 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
BEREKFÜRDŐI TERMÁL- ÉS STRANDFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYES TERVE, 2015.11 -12	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Felső-Bácskai Ivóvízminőség Javító program engedélyes terveinek elkészítése, 2014.04 - 2015.06	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése

EGYÉB

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Karcag, 2022. 02. 11.*



.....
aláírás



119.12022
1111

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.

Cégjegyzékszám: 10-09-027774

Bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700282-45498903-50000005

Adószám: 14064726-2-10

vállalkozó kivitelező nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 20A34693

Képviseli: Varga Zoltán ügyvezető

Telefon: +36 302966472

Telefax: --

E-mail: agriapipe@agriapipe.hu

Kapcsolattartó: Varga Zoltán ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

- 1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 4. {részfeladat} Dörgicse hatékonyságnövelő fejlesztés {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses



Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.


Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)**” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 22. napján 2022/S 013-030570 számon jelent meg.
- 1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.
- 1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.
- 1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:
AF III. 1. 3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság, M2.1-es pont: Harsányi Gábor
AF III. 1. 3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság, M2.2-es pont: Bukta Ferenc
AF III. 1. 3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság, M2.3-as pont: Bukta Csaba
- 1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési szempontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata

2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás  számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részszerzőpontra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részszerzőpontra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint „**Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)**” című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.

2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes



körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.

- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel

tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.

- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.
- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően – írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.

- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakkéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződészerű teljesítéséből hármló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbevételi eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzsmen, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvételre rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.

- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett. Bármely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelő Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásáról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésére áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadáson azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgalmat még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltetői jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítania kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.
- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.
- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.

2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képesítéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjék az építési napló vezetése.

Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.

2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- a) minden olyan munkálatról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
- b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
- c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.

2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.

2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles,



mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.

- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 250 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Uniós forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányáras)** típusú. A nettó ár összesen: **7.440.000,- Ft**, azaz hétmillió-négyszáznegyvenezer forint. Tartalékkeret: 372.000,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 7.812.000,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).
- 3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).
- 3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkeztet (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- vég számlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- vég számlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a **„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”** című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

1. részszámla: teljesítés 50%-nál a szerződéses összeg 50%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.

Vég számla: a teljesítés 100%-nál, a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlával csökkentett összege.

Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, az 1. részszámlából kerül rendezésre.

Vég számla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem vég számlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény vég számlája.



Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlatevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként az 1. részszámlában számolhatja el az előleget.

Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készültségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződés szerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbenső Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. {Kbt. 135. § (9) bekezdés}

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A vállalkozói díj kifizetése utólag történik.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses



Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.
- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak

megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A vég számla befogadását követően a Megrendelő – a vég számlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A vég számla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott vég számlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.

- abban az esetben, ha a végszámla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igényvel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végszámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igényvel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végszámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végszámla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételt be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igényvel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igényvel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.



Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

- 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított legkésőbb 250 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.
- 4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.

- 4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás

- 5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.
- 5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékekre vagy

szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

- 5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- 6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

- 6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.



A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdzi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a biztosíték teljes összegét lehívni.

6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékeként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (lehívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.

A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékeként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére..

A jólteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tényt, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.



A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több lehívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő [BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. (A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)

6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghiúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghiúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghiúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghiúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghiúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 30 %-a.

6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

6.8 Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterület átadásának időpontjában rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 2.232.000,- Ft/év és legalább 1.1116.000,- Ft/káreseményenkénti mértékű** a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (..... számú melléklet)

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (..... számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875



Telefax: --

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

Telefax: --

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

Telefax: --

E-mail: konstruktivmernokiiodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Varga Zoltán ügyvezető

Telefon: +36 302966472

Telefax: --

E-mail: agriapipe@agriapipe.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
 - d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének



csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.

8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.

Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)*-*kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.

8.5 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a

sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:

- 8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás
- 8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függléke
- 8.5.3 Kiegészítő tájékoztatás
- 8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
- 8.5.5 Különös feltételek
- 8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás*)
- 8.5.7. Megrendelő Követelményei
- 8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
- 8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
- 8.5.10. Felolvasólap
- 8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
- 8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
- 8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030570 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091119
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.



Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkori Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6 Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:
- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
 - b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
- amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

- 8.7 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8 A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.
- 8.9 Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Uniós és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.
- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több



Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.

- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek megghiúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.
- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt



haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.

- 8.18 Vállalkozó tűrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-tűrés kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tény, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
- Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
- Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
- A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak.
- Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
- A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését

ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint, hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.
- b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

- 8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.


Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.22. Fentiek bizonyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

8.23 Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 db. (azaz kettő darab), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.



Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
KUGLER GYULA
vezérigazgató



Kelt..... 2022. 04. 13.

Pénzügyi ellenjegyző:



Kelt 2022. 04. 13.

VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:


AGRIAPIPE
CSŐTISZTÍTÓ, FÉNY- ÉS SZÁLLÍTÓ KFT
Székhely: 1295 Fertőszentmiklós, Pálos utca 10.
Levegőztető Üzem: 8376 Kerecsend, Pf.: 1
Adószám: 14004720-2-10
Tulajdonosi nyilvántartás szám: 10-09-027774-1

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
VARGA ZOLTÁN
ügyvezető

Kelt 2022 04. 04.

Jogi ellenjegyző

Kelt 2022. 04. 13.



AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft. Székhelye: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	a létesítményelemre 250 naptári nap;
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési


		napló, e-mail*
Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő
Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).

Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 30%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania; A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: 2022.04.04.

AGRIPIPE
CSŐTISZÍTÓ, ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Székhely: 3396 Kerecsend, Ipari út 10.
Levelezési cím: 3396 Kerecsend, Pf.: 1
Adószám: 14064726-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-027774 ①

.....

cégszerű aláírás

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK
Szerződéses Feltételei

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (**Kiadványok értékesítése**: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

- 1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
 - 1.1 Meghatározások
 - 1.1.1 A Szerződés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.1. Szerződés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.3. Elfogadó Levél *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.8. Ajánlat *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.10. Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv *(Nem alkalmazandó)*
 - 1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.12. Részlettervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.13. Kiegészítő tervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.14. Ajánlati ár bontása *(új Alcikkely)*
 - 1.1.2. Felek és személyek
 - 1.1.2.2. Megrendelő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.3. Vállalkozó *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.7. Vállalkozó Személyzete *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.8. Alvállalkozó *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.9. Döntőbizottság *(Törlendő)*
 - 1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés
 - 1.1.3.1. Kiindulási Időpont *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok *(Törlendő, Nem alkalmazható)*
 - 1.1.3.7. Jótállási időszak *(Eltérően alkalmazandó)*, a cím törlendő és helyette *Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó*
 - 1.1.3.10. Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.3.11. Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.4. Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1. Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3. Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4. Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5. Végző kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5. Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6. Szakasz *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8. Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6. Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8. Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9. Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11. Ptk. *(új Alcikkely)*

- 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.7. Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.9. Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
- 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
- 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*

- 2 MEGRENDELŐ
- 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
- 2.5 Megrendelő követelései *(Eltérően alkalmazandó)*

- 3 A MÉRNÖK
- 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*

- 4 A VÁLLALKOZÓ
- 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
- 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
- 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
- 4.6 Együttműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
- 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
- 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
- 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
- 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
- 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
- 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
- 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
- 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
- 6. Személyzet és Munkaerő
- 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
- 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
- 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
- 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
- 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*

- 8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
- 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
- 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
- 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*



10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
- 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*

11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
- 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
- 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
- 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
- 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
- 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
- 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*

- 13 VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
- 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
- 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
- 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
- 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
- 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*

- 14 SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
- 14.1 A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.3. Közbenső fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
- 14.6. Közbenső fizetési igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
- 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése *(Törlendő)*
- 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
- 14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
- 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*

15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
- 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*

16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*

- 16.2 Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16.3 Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
- 16.4. Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*

- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
- 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
- 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
- 17.6 A felelősség korlátozása *(Törlendő)*

- 19. VIS MAIOR
- 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*

- 20 KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
- 20.1. A Vállalkozó követelése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 20.2 A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
- 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
- 20.4 A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
- 20.5 Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
- 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*

- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS
FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. **„Szerződés”**: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. **„Elfogadó levél”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8 **„Ajánlat”** jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. **„Garanciák jegyzéke”** és a **„Fizetési ütemterv”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11 **„Építési tervek”** vagy **„Kiviteli tervek”** jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben: „Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

- 1.1.1.12. **"Részlettervek"** jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.
- 1.1.1.13 **"Kiegészítő tervek"** jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.
- 1.1.1.14. **„Ajánlati ár bontása"** Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításhoz.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

- 1.1.2.2. **„Megrendelő"** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építtető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.
- 1.1.2.3. **„Vállalkozó"** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.
- 1.1.2.7 **„Vállalkozó Személyzete"** (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.
- 1.1.2.8. **„Alvállalkozó"** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,



- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „Döntőbizottság” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandó:

1.1.3.1 A „Kiindulási Időpont”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „Megvalósítás időtartama”: *a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:*

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszementesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok”: *a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: Üzempróbák és próbaüzem*

Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „Próbaüzem” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetés-szerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok” – *törölve, nem alkalmazható*

1.1.3.7. **„Jótállási időszak”** a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: **Hiba kijavítási kötelezettség**

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. **„Kötelező Alkalmassági időszak”** jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. **„Jótállási időszak”** A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. Pénz és kifizetések

1.1.4.1. **„Szerződés Elfogadott Végösszege”** - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. **„Költség”** a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. **„Közbenső fizetési igazolás”** a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. **„Végső fizetési igazolás”**

1.1.4.5. **„Végső Kimutatás”**

1.1.4.10. **„Feltételes összeg”** - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.

1.1.5. Létesítmény és Áruk

1.1.5.6. „Szakasz” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.

1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.



1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - *törlendő és helyettesítendő*

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mérnöknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - *helyettesítendő*:

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – *eltérően alkalmazandó*

Az első mondat *törlendő*. A második mondat első szava (ugyanakkor) *törlendő*. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készített tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – *az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:*

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13 Jogszabályok betartása - *eltérően alkalmazandó*

Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínre való bejutás joga – *eltérően alkalmazandó*

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogköreit a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerint a teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbenső Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyonbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen kötelességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényrel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók – eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitélet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együttműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törölendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:



- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatainak megkezdését megelőző 7. napig, és
- (ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
- b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
- c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
- d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
- e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.



4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműtérkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek



Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák

Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó

A második bekezdés második mondata törlendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.

6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

- (c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább



egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törlendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - *Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:*

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávós megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

- (a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá
- (b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
- (c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törlendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben, ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmek akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége



Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törlendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törlendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság

A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

- (a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
- (b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.

Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek



Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felferült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészeti
- 8.9 Felfüggesztés következményei
- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei

A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenfő Fizetési Igazolásban



jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az *alcikkely* törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- (a) az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- (b) általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- (c) a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az *Alcikkely* törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- (a) **A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg**, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:



A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenő fizetési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenő fizetési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó jogosultnak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenő fizetési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs- és előrehaladási jelentések készítési, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törlendők és az alábbi ponttal helyettesítendők:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésbiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak

megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törlendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törlendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törlendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törlendő:

14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törlendő.

15. Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás

Az Alcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközeit és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére

Alcikkely törlendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törlendő.

16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.



16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törlendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törlendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törlendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törlendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törlendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelései

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törlendő.



20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törlendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törlendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törlendő.

20.6. Választottbírósi eljárás

Alcikkely törlendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szervezeteknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelmesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandóak bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.
- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.



(d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás

(e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C° -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiség (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvíz- és/vagy árvízvédelmi készültségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb szellőkések meghaladhatják a 90 km/h -t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 C -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a 25 C -ot. A napi maximum-hőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása (25 C -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a víz-korlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéshez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávos ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapidokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelőségét, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapozza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **konceptcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok



ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékel a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.

2.2 Vállalkozói követelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhette volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. **A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket**, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzódó hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

- | | | |
|--------|---|-----------------|
| • 2.1 | A helyszínre való bejutás joga | (költség + idő) |
| • 4.7 | Kitűzés | (költség + idő) |
| • 4.12 | Előre nem látható helyszíni körülmények | (költség+idő) |
| • 4.24 | Régészet | (költség+idő) |
| • 7.4 | Üzempróbák | (költség+idő) |
| • 8.5 | Hatóságok által okozott késedelmek | (idő) |
| • 8.9 | Felfüggesztés következményei | (költség+idő) |
| • 10.3 | Beavatkozás az átvételkori próbákba | (költség + idő) |



- 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC) (költség)
- 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség)
- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások (költség+idő)
- 19.4 Vis Maior következményei (költség+idő)
- 22. Akadályoztatás (idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről



van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződés módosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapidokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.



A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).



Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeretből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeret (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeret hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeret felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeret felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeret felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.

Ha tartalékkeret nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódo-



sítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják meg-alapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.

Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Alátámasztáshoz szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
<p>1.</p> <p>Helyszínre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél</p> <p>Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz;</p> <p>Megrendelői Követelmények vonatkozó részei</p> <p>e-napló bejegyzés</p>	<p>Adás-vétel esetén: Változási vázrajz,</p> <p>Kisajátítás esetén: Kisajátítási vázrajz,</p> <p>Megosztás esetén: Megosztási vázrajz.</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeinek felmérése</p>	<p>ÁSZF 2.1. Alcikkely A helyszínre való bejutás joga</p>
<p>2.</p> <p>Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél</p> <p>Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz,</p> <p>Elfogadott vízjogi létesítési engedély (pl.: technológia, kútfúrás)</p>	<p>Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki</p>	<p>III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	<p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>

	<p>Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)</p>	<p>megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
<p>3.</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>ÁSZF 4.7 Kötés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető "Megrendelő és/vagy Üzemeltetői hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél</p> <p>Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdekekben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény;</p> <p>Megrendelői Követelmények vonatkozó részei</p> <p>e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában</p> <p>Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel)</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet Víz-jogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
---	--	---	---

<p>5.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél</p> <p>A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat.</p> <p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat</p> <p>Megrendelői Követelmények vonatkozó részei</p> <p>e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogatási és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában</p> <p>Megrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlíto árazott költségvetés</p> <p>Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel)</p> <p>Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények)</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Megrendelő adatszolgáltatása</p> <p>III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>
--	--	--	---

6.	<p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági kérelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának kése delme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>	<p>Alátámasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes jogszabályi hivatkozás Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	-	<p>KSZF 8.5 Alickely Hatóságok által okozott kése delmek</p>
7.	<p>Tervezésre biztosított helyszínrre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munka-területen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények (pl.: beruházással érintett</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv</p>	<p>A tervezésre biztosított helyszínrre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció a fel-tárt körülményekről</p>	-	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínrre való bejutás joga</p>

<p>műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő eleme tervezésével és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Üzemeltetői és/vagy Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
<p>8. FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények</p>



			<p>költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Előzetes közműegyeztetés dokumentációja</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Közműtérkép vonatkozó részlete</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/leltmentésére vonatkozó, az illetékes múzeummal kötött szerződés</p> <p>Fotódokumentáció</p> <p>Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
9. Régészeti feltárások	<p>Akadályközlő bejelentő levél</p> <p>Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leltmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>			<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészeti</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p> <p>KSZF 4.24 Régészeti</p>

<p>10.</p>	<p>Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gáz-ellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműegyeztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Megkötött hálózati csatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram), Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>-</p>
<p>11.</p>	<p>Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzés e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felhívás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások -</p>



		<p>költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel)</p> <p>Részletes műszaki dokumentáció</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <ul style="list-style-type: none"> • jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; • Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság) • más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) • egyéb érintett tájékoztatása; • más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; • Támogató intézményrendszer tájékoztatása; • Földhivatali bejegyzés; 		
12.	Projektütközések	<p>Akadályközlő bejelentő levél</p> <p>A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől származó vezetőlí származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközéssel kapcsolatban e-napló bejegyzés</p>		

			<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről. Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárási körülményekről Részletes fotódokumentáció az időjárási körülmények utóhatásairól Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a 		
13.	Időjárási körülmények utóhatásai	Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció e-napló bejegyzés			KSZF 22.5 Alickely Általánosan elfogadott akadályoztatások

			<p>költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Előzetes állapotfelvétel,</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
14.	<p>Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Közútközelítő hozzájárulás e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről</p> <p>Rákötések megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya</p> <p>Próbaüzemi napló</p> <p>Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről</p> <p>Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és -helyreállítási előírások, engedélyek</p>	-
15.	<p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről e-napló bejegyzés</p>	<p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről</p> <p>Rákötések megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya</p> <p>Próbaüzemi napló</p> <p>Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről</p> <p>Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbauzem</p>	-

16.	Pandémiás helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás	Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés	Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva A Magyarország Kormánya által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a megrendelés visszaigazolását alátámasztó dokumentumok) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a		
					ÁSZF 19. cikkely Vis Maior KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínrre való bejutás joga

				<p>költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Munkakezddési jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
--	--	--	--	---	--	--



NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	AGRIAPIPE Csótisztító, Építő és Szolgáltató Kft.
Székhelye:	3396 Kerecsend, Ipar út 10.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	-
Cégjegyzékszám:	10-09-027774
Adószáma:	14064726-2-10
Statisztikai számjele:	-
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Varga Zoltán ügyvezető
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendő)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:

- a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- b.) a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- c.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- d.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: 2022.04.04.....


cégszerű aláírás

AGRIAPIPE
CSÓTISZTÍTÓ, ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Székhely: 3396 Kerecsend, Iozai út 10.
Levelezési cím: 3396 Kerecsend, Pf.: 1
Adószám: 14064725-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-027774 ①

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

I. Kivitelező által teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség

1. A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.
2. A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenti a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**
3. Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.
4. Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.
5. A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdték a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.
6. Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.

II. Szakembercsere vagy többletszemélyzet bejelentése

1. A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatban** a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló



szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

2. Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercseré) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait, amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.**
3. Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercseré a szerződésmódosítás körébe tartozik.
4. A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.



.....

Tárgy: Alvállalkozói bejelentés

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mérnök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőjeként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):
.....%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mérnök felé.

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 Al-
vállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mérnök hozzájárulását a beje-
lentett alvállalkozó alkalmazásához.

Kelt:

.....

(név)

(beosztás)

(Vállalkozó megnevezése)



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ¹

(MINTA)

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Bukta Ferenc
Születési idő:	1963. január 10.
Állampolgárság:	Magyar

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése	Végzettség és szakirány
2005.09.01.-2008.06.30.	Budapesti Műszaki Egyetem	Építőmérnöki kar/ Vízépítő
1983.09.01.-1988.06.30.	Budapesti Műszaki Egyetem	Gépészmérnöki kar/ Gépészmérnök

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Munkahely	Munkakör
2016.10.01. -	Agriarípe Kft./	műszaki igazgató, felelős műszaki vezető
2007.11.30.-2015.09.30.	Vízköti Kft	ügyvezető, felelős műszaki vezető
1994.04.01.-2007.11.30.	Umwelt-Technik Kft.	műszaki igazgató, felelős műszaki vezető

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA ² (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Korábbi projektek ismertetése,	Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett

¹ Kérjük, hogy ez után az oldal után csatolja a szakemberek képzettségét igazoló dokumentumokat, illetve adott esetben a jogosultságok igazolását (egyszerű másolatban).

² A sorok szükség szerint bővíthetők!

<p>év/hónap (alkalmassági minimumkövetelmény igazolására felhasznált időszak)</p>	<p>tevékenység bemutatása (olyan részletezettséggel, melyből</p>
<p>Vízgyűjtőterületi építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése „MV-VZ” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultság</p>	
<p>Spiráltekercseléses, Lágybéleléses feltárás nélküli csőfelújító eljárás a FCSM Mélyépítő Kft működési területén történő alkalmazására Megrendelő egyedi megrendelése alapján keretszerződés, 2017.09-2019.09.</p>	<p>a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.</p>
<p>Spiráltekercseléses, Lágybéleléses feltárás nélküli csőfelújító eljárás a FCSM Mélyépítő Kft működési területén történő alkalmazására Megrendelő egyedi megrendelése alapján keretszerződés, 2019.12-2021.12.</p>	<p>a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.</p>
<p>Szeged, II. sz. vízmű telep gravitációs vezetékének felújítása csőbéleléssel 2016.11. - 2016.12</p>	<p>a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése..</p>

<p>Budapest, Fehérvári úton DN 600 mm-es gázvezeték felújítása 194 fm hosszön csőbéléssel 2016.07. - 2016.08</p>	<p>a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgyűjtővel szembe fordított építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.</p>
<p>Budapest, Hilton DN 300 mm-es 43 folyóméter hosszú gázvezeték béleléses felújítása 2016.03. - 2016.03</p>	<p>a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgyűjtővel szembe fordított építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.</p>

EGYÉB

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Kerecsend, 2022. 03. 11.



aláírás



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ¹

(MINTA)

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Bukta Csaba
Születési idő:	1974. december 13.
Állampolgárság:	Magyar

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése	Végzettség és szakirány
1999.09.01.-2001.06.30.	Debreceni Egyetem	Gazdasági szervező mérnök
1994.09.01.-1999.06.27.	KLTE-MFK	Építőmérnök

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Munkahely	Munkakör
2016.02.01. -	Green Street Kft.	ügyvezető, felelős műszaki vezető
1999.09.05.-2016.02.01.	Strabag Általános Építő Kft.	művezető, műszaki előkészítő, építésvezető, felelős műszaki vezető

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA ² (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Korábbi projektek ismertetése, év/hónap (alkalmassági minimumkövetelmény igazolására felhasznált időszak)	Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett tevékenység bemutatása (olyan részletezettséggel, melyből
Korábbi projektek ismertetése (Értékelés 3. pont igazolása) (a tevékenységgel érintett munka megnevezése <u>és</u> időtartamának rögzítés legalább év/hónap pontossággal)	

¹ Kérjük, hogy ez után az oldal után csatolja a szakemberek képzettségét igazoló dokumentumokat, illetve adott esetben a jogosultságok igazolását (egyszerű másolatban).

² A sorok szükség szerint bővítendőek!




Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése „MV-KÉ” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultság	
24135 jelű Parádóhuta bekötőtűt burkolatfelújítási munkái 2021. 10. – 2021. 11.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
2408 jelű Pásztó-Galyatető-Mátraháza ök. út fejlesztése 2021. 06. - 2021. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gödöllő, Samyang Biopharm Neos Projekt Depóniaképzés, útjelöltés 2021. 03. - 2021. 05.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gödöllő, Állomás út-Ady Endre út csomópont útépitési munkái 2020. 08. - 2020. 11.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Egerbakta, Vis maior munkák, burkolatfelújítás 2020. 07 - 2020. 08	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
ÉM útfelújítások Heves megyében 2020. 04. - 2020. 07.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Eger, Verőszala utca útépités 2019. 06. - 2019. 10.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gyöngyös, Emulzió üzem útépités 2019. 05. - 2019. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
34. számú főút Tiszaiagar burkolat felújítási munkái 2018. 09. - 2018. 10.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
24108. Dorogháza bekötőtűt burkolat felújítási munkái 2018. 08. - 2018. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
2304. Cered útburkolat felújítás 2018. 05. - 2018. 06.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése



32103. Adács útburkolat felújítás 2018. 03. - 2018. 05.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Eger, út-járda buszöböl felújítás 2017. 11. - 2018. 02.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gödöllő, gyalogjárda rekonstrukció 2017. 04. - 2017. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gyöngyöshalász, Apolló gumiabroncs gyár utépítési munkái 2017. 03. - 2017. 05.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gödöllő, Széchenyi út felújítása 2016. 08. - 2016. 11.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Eger, Hadnagy úti atlétikai pálya ép. 2016. 06. - 2016. 09.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
33. számú főút 11,5 t burkolat-megerősítése a 0+126-37+780 km szelvények között 2014. 02. - 2015. 09.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Aldebrő és Feldebrő szennyvíz-csatorna hálózatának megvalósítása és kapcsolódó utépítés 2012. 03. - 2013. 10.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Szihalom, útfelújítás, akadálymentesítés 2011. 03. - 2011. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Tiszanána, belterületi vízrendezés és kapcsolódó útburkolat javítás 2011. 04. - 2011. 10.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Salgótarján, Alkotmány út felújítása 2010. 07.-2010. 09.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (...) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése



ROP burkolatfelújítás IV. ÉM-i régió 2009. 05.-2010. 06.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Miskolc, Baumax körforgalom 2008. 09.-2008. 12.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése

EGYÉB

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében magánszemélyként, személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Eger, 2022.03.11.



aláírás



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Harsányi Gábor
Születési idő:	1983.04.07
Kamarai szám (adott esetben):	16-0800, 16-50723

VÉGZETTSÉG/KÉPZETTSÉG		
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése	Végzettség/képzettség megnevezése
2006.09-2009.06	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	okleveles építőmérnök
2001.09-2004.06	Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás	építőmérnök

MUNKAHELYEK (FOGLALKOZTATÓ TÁRSASÁG), MUNKAKÖRÖK	
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Mettől meddig (év, hónap)	Munkahely (foglalkoztató társaság) és munkakör megnevezése (egyéni vállalkozó esetén, ezen tény jelölése)
2020.09 hó - től	VÍZFORTERV Bt., tervező (megbízással)
2014.11.21-től	KÖTI-VIZIG Karcagi Szakasz mérnökség, szakasz mérnökség vezető
2011.06-2014.11	KÖTI-VIZIG Karcagi Szakasz mérnökség, szakasz mérnökség vezető-helyettes
2010.06-2011.06	KÖTI-VIZIG Karcagi Szakasz mérnökség, vízgazdálkodási csoportvezető
2004.06-2010.06	KÖTI-VIZIG Karcagi Szakasz mérnökség, vízgazdálkodási ügyintéző
2005.10. hó- től	Egyéni vállalkozó, tervező

MILYEN JOGVISZONY KERETÉBEN KERÜL A SZAKEMBER BEVONÁSRA A JELEN ELJÁRÁS ESETÉBEN
(Munkaviszony esetén a munkaviszonyra való egyértelmű utalást kell rögzíteni, alvállalkozói bevonás esetében pedig az alvállalkozói bevonásra való egyértelmű utalást kell rögzíteni)
A VÍZFORTERV Bt. alkalmazásában - A VÍZFORTERV Bt. (5300 Karcag, Kátai Gábor u. 35.) kapacitást nyújtó szervezet szakembere

266/2013. (VII.11.) ÉS 297/2009. (XII.21.) KORMÁNYRENDELET SZERINTI JOGOSULTSÁG (amennyiben releváns)			
Jogosultság Kormányrendelet szerinti betűjele	Kamarai nyilvántartási szám	Nyilvántartó kamara megnevezése	Jogosultság megszerzésének időpontja (év/hónap/nap)
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet - VZ-TEL	16-0800, 16-50723	Magyar Mérnöki Kamra https://www.mmk.hu/n/evjegyzek?id=10116	2011. november 18.
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet - VZ-TER	16-0800, 16-50723	Magyar Mérnöki Kamra https://www.mmk.hu/n/evjegyzek?id=10116	2011. november 18.
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet - VZ-VKG	16-0800, 16-50723	Magyar Mérnöki Kamra https://www.mmk.hu/n/evjegyzek?id=10116	2011. november 18.


ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY TEKINTETÉBEN RELEVÁNS SZAKMAI TAPASZTALAT SZAKMAI REFERENCIÁK (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Korábbi projektek ismertetése (külön jelölve az alkalmassági és értékelési szempont szerinti követelmények között előírt követelményt és a megjelölt projekten, munkán belül a szakember által megszerzett tapasztalat, gyakorlat időtartamát év és hónap pontossággal)	ellátott munkakörök, feladatok megnevezése (külön jelölve az alkalmassági követelmények között előírt beosztást) <i>Amennyiben az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dokumentáció fogalom meghatározást tartalmaz, a szakember által ellátott feladat bemutatásának a definíció minden elemét tartalmaznia kell!</i>
Vízgyűjtőterületi építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakterület „VZ-TEL” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultság	
Új gyorsfagyasztott zöldség-gyümölcs feldolgozó gyáregység építése komplex feldolgozó és infrastrukturális fejlesztéssel, AGROSPRINT kft. Karcag, csapadékvíz elvezetés, 2021.03-06. hó	266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Szolnok, Ipari parkban létesítendő Citromsav Üzem csapadékvíz elvezetésének kiviteli terve 2021.06	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
BIRGES Kft. Fémmegmunkáló üzemének csapadékvíz elvezetés fejlesztése 2020.11 - 2021.05 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Törökszentmiklós Szenttamási Almásy kastély és park fejlesztésének csapadékvíz elvezetése 2020.05 - 2020.11 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Túrkeve 3633/10 hrsz-on létesülő kézilabdacsarnok csapadékvíz elvezetése, 2020.03- 04 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Kunmadaras Nagyközség vízkárelhárítási terve, 2019.12 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországon történő elhelyezése, víziközmű tervezés 2018.10 - 2019.02	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
BEREKFÜRDŐ TÓ-KÓCSAG-SZIVÁRVÁNY UTCÁK SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK KIVITELI TERVE, 2018.05-06. hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
K&P Chem Kft. vegyi üzem, Szolnok, Piroskai út, hrsz.:19055/40 Vízjogi létesítési engedélyezési terv, külső víziközmű ellátás 2018.03 -05 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Kaba Város vízkárelhárítási terve, 2018.01-02. hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Tiszaszentimre Község vízkárelhárítási terve, 2016.12 - 2017.01 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Abádszalók Város vízkárelhárítási terve, 2016.08 - 09.hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
BEREKFÜRDŐ NAP UTCA SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK ENGEDÉLYES TERVE, 2016.06 - 07 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
BEREKFÜRDŐI TERMÁL- ÉS STRANDFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYES TERVE, 2015.11 -12	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Felső-Bácskai Ivóvízminőség Javító program engedélyes terveinek elkészítése, 2014.04 - 2015.06	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése

EGYÉB

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Karcag*, 2022. 02. 11.



.....
aláírás



SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cím: 8200 Veszprém Pápai u. 41.

adószám: 11338024-2-19

cégjegyzékszám: 19-10-500133

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

valamint

AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.

Cégjegyzékszám: 10-09-027774

Bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700282-45498903-50000005

Adószám: 14064726-2-10

vállalkozó kivitelező nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 20A34693

Képviseli: Varga Zoltán ügyvezető

Telefon: +36 302966472

Telefax: --

E-mail: agriapipe@agriapipe.hu

Kapcsolattartó: Varga Zoltán ügyvezető

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

Postakönyv sz. 4187/2022	Erkezés dátuma 2022 APR 08.	
Szigntált szervezet / ügyintéző M. o.		
Iktatandó igen nem	Iktatószám	
vezérig.	Műszaki ig.	Gazd ig.

A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

1. Előzmények

- 1.1 Megrendelő „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)” 5 {részfeladat} Veszprém-Szabadságpuszta hatékonyságnövelő fejles {részfeladat megnevezése} vonatkozásában projekt előkészítésére és megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben áll rendelkezésre.

A Szerződéses Megállapodás annak aláírásának napján érvényes. A mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses

Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

- 1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „*Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” tárgyban eljárást indított meg, mely tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2022. január 22. napján 2022/S 013-030570 számon jelent meg.
- 1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2022. március 24. napján kihirdette azal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával.
- 1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.
- 1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre:
AF III. 1. 3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság, M2.1-es pont: Harsányi Gábor
AF III. 1. 3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság, M2.2-es pont: Bukta Ferenc
AF III. 1. 3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság, M2.3-as pont: Bukta Csaba
- 1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési szempontja vonatkozásában az alábbi megajánlást tette:

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata

2. Az AF III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
3. Az AF III/1.3.M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap
4. Az AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember Közlekedési építmények szakterület építési-szerelési munkáinak többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)	36 hónap

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!)

Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok jelen Szerződéses Megállapodás **A...** számú mellékleteként kerülnek csatolásra.

Az értékelési részzempontokra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben az értékelési részzempontokra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti.

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint **„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”** című projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” (Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza.

2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes

körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések Létesítményelemnek tekintendők.

- 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetészerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.
- 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során köteles különösen megfelelni az európai uniós támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik.
- 2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Vállalkozó felelősséggel

tartozik az európai uniós támogatás, társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős.

- 2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés következményei alól.
- 2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia.
- 2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért.
- 2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést követően – írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is.
- 2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani.



- 2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia.
- 2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakkéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből hármló valamennyi kárért a Vállalkozót terheli felelősség.
- 2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a használatbevételi eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
- 2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen projektmenedzser, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása érdekében együttműködni.
- 2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szt. által a jelen Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, készített tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére, képfelvétel rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja.



- 2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett. Bár mely olyan esetben, ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés, vagy jogszabályi rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja.
- 2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket elkészíteni és jóváhagyni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza.

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljes körűen elkészített, komplett kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

- 2.18 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett területek használatáról a Vállalkozónak kell a tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelő Követelményeiben meghatározottak szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszementesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszementesítés, esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésére áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az előkészítési munkaterület átadáson azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.

A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgalmi jog még nincs bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége.

- 2.19 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az Üzemeltetői jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak biztosítani kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősség alól.

A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges.

Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződéses Megállapodásnak.

Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő birtokába kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való hozzáférési jogát.

- 2.20 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a Vállalkozó felel.
- 2.21 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.
- 2.22 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben való közreműködést.

2.23 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képesítéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjék az építési napló vezetése.

Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok szolgáltatását.

2.24 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

2.25 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- a) minden olyan munkálatról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését megelőző 3. napig és
- b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és
- c) résztvenni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása tárgyában hívnak össze.

2.26 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább a kivitelezés helyszínének közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania.

2.27 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles,

mely önmagában nem minősül szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja.

- 2.28 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 510 naptári nap teljesítéshez kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” Szerződéses Megállapodás Európai Uniósi forrásból valósul meg, amelyre tekintettel az egyes részszámlákhoz és végszámla(k)hoz kapcsolódó műszaki tartalom teljesítése: a teljesítés, a projektzárás miatt, nem haladhatja meg 2023. október 31. időpontot.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek figyelembevételével amennyiben nem tartja a műszaki előrehaladás ütemét és a fizikai és pénzügyi záráshoz tartozó Megrendelőre vonatkozó, pályázati felhívás szerinti véghatáridő emiatt nem teljesül, úgy az pénzügyi forrásvesztéshez vezet és ezáltal a műszaki tartalom nem válik elszámolhatóvá mivel a támogatáspolitikai cél nem teljesül.
- 2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyeztetni, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek jóváhagyásra. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ajánlattétel során úgy kellett az ajánlatát megadni, és a kivitelezési munkákat úgy kellett ütemeznie, hogy a fizikai és pénzügyi zárás ne kerüljön veszélybe a teljes létesítmény tekintetében, így forrásvesztés ne következzen be, a megvalósítás ne kerüljön veszélybe. A Megrendelő részéről teljes projekt zárása: 2023. december 31.
- 2.30 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 2.31 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót.
- 2.32 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek.
- 2.33 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.



- 2.34 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.
- 2.35 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során megajánlott szakembert/szakembereket.

3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek

- 3.1 A Szerződéses Megállapodás **Egyösszegű (átalányáras)** típusú. A nettó ár összesen: **194.569.600,- Ft**, azaz százkilencvennégymillió-ötszázhatvankilencezer-hatszáz forint. Tartalékkeret: 9.728.480,-Ft. **Egyösszegű nettó ajánlati ár** (tartalékkerettel): 204.298.080,-Ft+ általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja (a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján).
- 3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj).
- 3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendők) eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a Radács Attila műszaki igazgató, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkeztet (Kbt. 135. § (4) bekezdés).

A számla mellékletei:

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei;
- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában;
- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe);
- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,
- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló;
- végszámlához az építési napló teljes lezárt tartalmával;
- végszámlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti nyilatkozat;
- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül.

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti mértékét a **„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”** című projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból finanszírozza.

3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak.

Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, 4 részszámlát és 1 végszámlát, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre.

1. részszámla: teljesítés 15%-nál a szerződéses összeg 15%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
2. részszámla: teljesítés 35%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
3. részszámla: teljesítés 55%-nál a szerződéses összeg 20%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.
4. részszámla: teljesítés 80%-nál a szerződéses összeg 25%-nak megfelelő összegű részszámla kibocsátására van lehetőség.



Végszámla: a teljesítés 100%-nál, a a kifizetés a teljes vállalási ár részszámlákkal csökkentett összege.

Az előleg igénybevételekor, annak ellentételezése, a 3. és a 4. részszámlákból egyenlő mértékben kerül rendezésre.

Végszámla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem végszámlája és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény végszámlája.

Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.

Közös ajánlattevők esetén az ajánlatevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét.

Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.

Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként a 3. és a 4. részszámlában egyenlő mértékben számolhatja el az előleget.

Az adott létesítményelemre vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készültségi fokának megfelelő értékét nem haladhatja meg.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény;
- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;



- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
- 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.

A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdését.

Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbenső Fizetési Igazolás [ÁSZ 1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor.

Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét. A jelen bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben nem irányadók, ha a Megrendelő a Létesítmény valamely részét, mint létesítményelemet használatba veszi, mely esetben a Megrendelő által használatba vett részt átvett műszakilag átadott résznek kell tekinteni.

- 3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján. (Kbt. 135. § (9) bekezdés)

Az előleg igénylésének feltétele a jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása.

Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.



Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján Ft, azaz forint összegű előleget kíván igénybe venni.

- 3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A vállalkozói díj kifizetése utólag történik.
- 3.7 Az uniós elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős.
- 3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.
- 3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására elsősorban az 5%-os tartalékkeret biztosít fedezetet.
- 3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
- 3.11 A pótmunkát Vállalkozó a tartalékkeret terhére vagy pedig a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően továbbá új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják a Szerződéses megállapodást. Amennyiben a hatályos szerződés



teljesítési határidejének és műszaki tartalmának módosítása válik szükségessé, úgy az alábbiakban részletezettekre hívja fel Megrendelő a figyelmet összhangban a KSZF-ben rögzítettekkel:

A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül a FIDIC szerinti egyeztetési folyamatától és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés].

- 3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.
- 3.13 A vég számla befogadását követően a Megrendelő – a vég számlában rögzített fizetési igényen kívül - a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A vég számla benyújtásával együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott vég számlán felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.
- abban az esetben, ha a végszámla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végszámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának minősül.
- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott végszámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatnak minősül.
- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végszámla benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételtlen be Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó lemondott.

3.14 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a tudomásszerzést követő 6 hónap, vagy azon időpontot követően túl terjeszt elő Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.



Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása esetén a 6 hónapos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott és tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.

Felek megállapodnak továbbá és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett lehetséges.

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelés, akadályközlése amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy akadályközlésből eredően.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

- 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Ajánlati nyilatkozat függelékében meghatározott és az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdesi Időponttól számított legkésőbb 510 naptári napon belül köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a fent előírt időtartamon belül, illetőleg határnapon befejeződött, kivéve, ha a Megrendelő a létesítményt nem vette át.
- 4.2 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás határidőre történő teljes körű megvalósítására.
- 4.3 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

5. A vállalkozó által nyújtott jótállás



- 5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított **36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak)** a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.
- 5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt **36 hónapos** jótállási időtartam, úgy az adott termékekre vagy szerkezetekre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.
- 5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatosságot.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

- 6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést biztosító mellékkötelezettségként **teljesítési biztosítékot** nyújtott Megrendelő részére, amelynek mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 %-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényrel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tényt, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres



műszaki átadás – átvétel időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)

- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban (lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét.

A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a biztosíték teljes összegét lehívni.

6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán felmerült megrendelői igények biztosítékeként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, (lehívható) lévő **jótállási biztosítékot** nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó.

A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékeként köteles összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke tartalékkeret nélkül 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére..

A jólteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése esetére kell fennállnia. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

- kötelezett megnevezése,
- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),



- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
- a Szerződéses Megállapodás tárgyát,
- azon tény, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés)
- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,
- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több lehívás is lehetséges.

Az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

- 6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítéket rendelkezésre bocsátani, úgy Megrendelő [BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP Megyei Igazgatóság VESZPRÉM vezetett 11748007-20128500-00000000 számú számlájára; utalja/fizeti be a biztosíték összegét. *(A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelő adatai alapján.)*
- 6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** fizetésére köteles. A kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.

- 6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, meghiúsulna, úgy a Vállalkozó köteles **meghiúsulási kötbért** fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghiúsulási kötbért érvényesíteni, minden

olyan esetben, amikor a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghiúsulásnak minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja.

A meghiúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatása). A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 30 %-a.

- 6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
- 6.8 Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterület átadásának időpontjában rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, **legalább 58.370.8880,- Ft/év és legalább 29.185.440,- Ft/káreseményenkénti** mértékű a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, vagyoni és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák és valamennyi szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény, Szerződéses Megállapodás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás hatálybaléptetését követően a munkaterület átadásakor rendelkezésére bocsátotta. (..... számú melléklet)
- A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-



nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű. (..... számú melléklet)

7. Kapcsolattartók

A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el:

Megrendelő részéről:

Radács Attila műszaki igazgató

Telefon: +36 20 364 0875

Telefax: --

E-mail: radacs.attila@bakonykarszt.hu

Renkó Ádám műszaki osztályvezető

Telefon: +36 70 273 6185

Telefax: --

E-mail: renko.adam@bakonykarszt.hu

Ádám László műszaki ellenőr

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

Telefon: +36 30 989 5794

Telefax: --

E-mail: konstruktivmernokiirodakft@gmail.com

Vállalkozó részéről:

Varga Zoltán ügyvezető

Telefon: +36 302966472

Telefax: --

E-mail: agriapipe@agriapipe.hu

A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását.

8. Egyéb rendelkezések

8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

- b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis.
- d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik.

8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.

Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)*-*kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződészegés terhe mellett - arra vonatkozó

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti kommunikáció nyelve a magyar.

8.5 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:

- 8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás
- 8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke
- 8.5.3 Kiegészítő tájékoztatás
- 8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet
- 8.5.5 Különös feltételek
- 8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (*Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás*)
- 8.5.7. Megrendelő Követelményei
- 8.5.8. Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata)
- 8.5.9. Egyösszegű Ajánlati Ár
- 8.5.10. Felolvasólap
- 8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint
- 8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban útmutatóként kerül meghivatkozásra)
- 8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik:

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást megindító TED 2022/S 013-030570 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 2022/S 035-091119
- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.
- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.

Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkor Irányító Hatóság által kiadott hatályos dokumentumot értik.

- 8.6 Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben:
- a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
 - b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
- amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

- 8.7 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 8.8 A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást megszüntetni.

- 8.9 Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Unió és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.
- 8.10 Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek.
- 8.11 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja.
- 8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
- 8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek megghiúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 8.14 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban.



- 8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető.
- 8.18 Vállalkozó tűrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt megghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit).
- 8.19. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen Szerződéses Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
- Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért (sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek.
- Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.



A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak.

Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőkre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.

A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

- a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint, hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.
- b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi).

8.21. Jelen Szerződéses Megállapodás a felek aláírásának napján érvényes, azonban a mindkét fél által aláírt Szerződéses Megállapodás abban az esetben, és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és így a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás aláírásának időpontjában rendelkezésre áll és az felhasználható, úgy a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás aláírásának napjával.

Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás aláírását követő 6 hónapig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás nem lép hatályba, és felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a hatálybalépés elmaradása okán bármely ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesítsen.

8.22. Fentiek bizonyosságul a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást.

8.23 Jelen Szerződéses Megállapodást Felek 2 (2), egymással mindenben egyező eredeti példányban írják alá.

MEGRENDELŐ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

KUGLER GYULA
31

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
KUGLER GYULA



VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:

CSŐTISZTÍTÓ, ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Székhely: 3396 Kerecsend, Ipar út 10
Levelezési cím: 3396 Kerecsend
Adószám: 24200477
Cégjegyzékszám: 20100477

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)
VARGA ZOLTÁN

vezérigazgató

ügyvezető

Kelt.....2022.04.13.....

Kelt.....2022-04.04.....

Pénzügyi ellenjegyző:

.....

Kelt.....2022.04.13.....

Jogi ellenjegyző

.....

Kelt.....2022.04.13.....

CSM | Csapó, Kiss & Mohos
ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Kiss Endre
ÜGYVÉD

Telefon: +36 88 424 329, +36 88 422 434
Mobil: +36 20 414 0012
E-mail: drkissendre@cskm.hu
Cím: 8200 Veszprém, Ádám Iván utca 70.

KASZ: 36063122





AJÁNLATI NYILATKOZAT
FÜGGELÉKE

a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint)”

Megnevezés:	Alcikkely:	Adat:
Megrendelő megnevezése és címe	1.1.2.2 és 1.3	név: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41.
Vállalkozó megnevezése és címe	1.1.2.3 és 1.3	AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft. Székhelye: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.
Mérnök megnevezése és címe	1.1.2.4 és 1.3	Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3. em. 76. Ádám László
Megvalósítás időtartama	1.1.3.3	a létesítményelemre 510 naptári nap;
Jótállási időszak	1.1.3.7	minden létesítményelem tekintetében 36 hónap (jogszabály eltérő előírása hiányában)
Létesítményelem	1.1.5.6.	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (létesítményelem)
Elektronikus kommunikáció rendszerei	1.3	Telefax, elektronikus építési napló, e-mail*

Mértékadó jog	1.4	A Magyarország területén hatályban lévő jogszabályok
Mértékadó nyelv	1.4	Magyar
Kommunikáció nyelve	1.4	Magyar
A munkaterület átadásának határideje	2.1	A Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8. napon belül, vagy – amennyiben a 8. nap munkaszüneti napra esik - az azt követő első munkanap.
A Teljesítési Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött Biztosíték összege	4.2	szerz. szerinti, ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő
Rendes munkaidő	6.5	A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével
Késedelmi kötbér mértéke	8.7 és 14.15 (b)	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a naponta
Késedelmi kötbér összegének felső határa	8.7	a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Meghiúsulási kötbér		a szerz szerinti ÁFA nélkül tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a
Az Előleg teljes mértéke (a Szerződéses Ár elszámolható részének max 30 %-a)	14.2	Legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-a abban a pénznemben, amiben az Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő
Előleg visszafizetési biztosíték	14.2	A Szerződéses Ár elszámolható összegének 10 %-a megfelelő összeg és az igényelt előleg különbözetének mértéke szerinti összeg (adott esetben).
Kifizetés pénzneme	14.15	magyar forint FIDIC 14.15. Alcikkely szerint első mondata



		szerint.
Biztosítás benyújtásának határideje:		
(a) a biztosítás megkötésének igazolása	18.1	
Harmadik fél biztosítás minimális összege	18.3	min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 30%-nbak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 15%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt a munkaterület átadásakor be kell nyújtania; A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a munkaterület átadás időpontjára a jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítás mértéke: min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 1%-nbak megfelelő Ft/év és min. a nettó vállalási ár tartalékkeret nélkül, 0,5%-nak megfelelő összegű Ft/káreseményenkénti mértékű.
Döntőbizottság tagjainak száma	20.2	nem kerül alkalmazásra
Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul)	20.3	nem kerül alkalmazásra

* Az Ajánlattevő tölti ki

Kelt: 2022. 04. 04.

AGRIAPIPE
 COFFINAZTÍTÓ, ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
 Kerecsend, Ipar út 10.
 Kerecsend, Pf.: 1
 4770-00


 cégszerű aláírás

2. KÖTET
2. FEJEZET

KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK
Szerződéses Feltételei

ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999
ISBN 2-88432-023-7

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

World Trade Center II
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Bois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
fidic@fidic.org

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz)

Cím:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. IV/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982

Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi védelemre külön nem bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére a fenti könyvet, mert nem minősül annak hivatalos forgalmazójának. A könyv megvásárolható a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségénél (Kiadványok értékesítése: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.; H - P: 9:00 - 15:00)

részletes információk az alábbi elérhetőségen olvashatók:

http://tmsz.org/hu/fidic_kiadvanyok.html



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

Tartalomjegyzék

- 1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
 - 1.1 Meghatározások
 - 1.1.1 A Szerződés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.1 Szerződés *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.3 Elfogadó Levél *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.8 Ajánlat *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.1.10 Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv *(Nem alkalmazandó)*
 - 1.1.1.11 Építési tervek/ Kiviteli tervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.12 Részlettervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.13 Kiegészítő tervek *(új Alcikkely)*
 - 1.1.1.14 Ajánlati ár bontása *(új Alcikkely)*
 - 1.1.2 Felek és személyek
 - 1.1.2.2 Megrendelő *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.3 Vállalkozó *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.7 Vállalkozó Személyzete *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.8 Alvállalkozó *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.2.9 Döntőbizottság *(Törlendő)*
 - 1.1.3 Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés
 - 1.1.3.1 Kiindulási Időpont *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.3 Megvalósítás Időtartama *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.4 Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.3.6 Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok *(Törlendő, Nem alkalmazható)*
 - 1.1.3.7 Jótállási időszak *(Eltérően alkalmazandó)*, a cím törlendő és helyette *Hiba kijavítási kötelezettség alkalmazandó*
 - 1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.3.11 Jótállási időszak *(új Alcikkely)*
 - 1.1.4 Pénz és Kifizetések
 - 1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.4.3 Költség *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.4.4 Véső fizetési igazolás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.5 Véső kimutatás *(Törlendő)*
 - 1.1.4.10 Feltételes összeg (tartalékkeret) *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5 Létesítmény és áruk
 - 1.1.5.6 Szakaszcím *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.5.8 Létesítmény *(Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő)*
 - 1.1.6 Egyéb meghatározások
 - 1.1.6.8 Előre nem látható *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.9 Változtatás *(Eltérően alkalmazandó)*
 - 1.1.6.10 Közbeszerzési Törvény *(új Alcikkely)*
 - 1.1.6.11 Ptk. *(új Alcikkely)*

- 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.6 Szerződéses Megállapodás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.7. Engedményezés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.9. Hibák a Megrendelő Követelményeiben *(Törlendő)*
- 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata *(Eltérően alkalmazandó)*
- 1.12. Bizalmas részletek *(Kiegészítendő)*
- 1.13 Jogsabályok betartása *(Eltérően alkalmazandó)*

- 2 MEGRENDELŐ
- 2.1. A Helyszínre való bejutás joga *(Eltérően alkalmazandó)*
- 2.5 Megrendelő követelése *(Eltérően alkalmazandó)*

- 3 A MÉRNÖK
- 3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör *(Kiegészítendő)*

- 4 A VÁLLALKOZÓ
- 4.2 Teljesítési Biztosíték *(Eltérően alkalmazandó)*
- 4.3 Vállalkozó Képviselője *(Eltérően alkalmazandó)*
- 4.4 Alvállalkozók *(Kiegészítendő)*
- 4.6 Együttműködés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 4.12. Előre nem látható fizikai körülmények *(Eltérően alkalmazandó)*
- 4.15 Megközelítés *(Kiegészítendő)*
- 4.18. Környezetvédelem *(Kiegészítendő)*
- 4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás *(Részek törlendőek)*
- 4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen *(Kiegészítendő)*
- 4.25. Meglévő közművek *(Új Alcikkely)*
- 5 TERVEZÉS
- 5.1. Általános tervezési kötelezettségek *(Kiegészítendő)*
- 5.2. A vállalkozó dokumentumai *(Kiegészítendő)*
- 5.4. Műszaki szabványok és előírások *(Eltérően alkalmazandó)*
- 6. Személyzet és Munkaerő
- 6.5. Munkaidő *(Eltérően alkalmazandó)*
- 6.7. Munka- és egészségvédelmi előírások *(kiegészítendő)*
- 7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
- 7.2. Minták *(Kiegészítendő)*
- 7.3 Felügyelet *(Eltérően alkalmazandó)*
- 7.4. Tesztek, vizsgálatok *(Eltérően alkalmazandó)*

- 8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS
- 8.1. A munkák megkezdése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 8.2. Megvalósítás időtartama *(Kiegészítendő)*
- 8.3 Ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
- 8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 8.5. Hatóságok által okozott késedelmek *(Kiegészítendő)*



- 10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL *(Eltérően alkalmazandó)*
- 10.2. Részleges átvétel *(Eltérően alkalmazandó)*

- 11. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG
- 11.2. Hiányok pótlásának költsége *(Eltérően alkalmazandó)*
- 11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában *(Eltérően alkalmazandó)*
- 11.11 A Helyszín rendbetétele *(Eltérően alkalmazandó)*
- 11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak *(új Alcikkely)*
- 11.13. Szavatosság *(új Alcikkely)*
- 11.14. Jótállás *(új Alcikkely)*

- 12. ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK *(Nem alkalmazható)*

- 13 VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK
- 13.3. Változtatási eljárás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 13.4. Alkalmazható pénznemek *(Törlendő)*
- 13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) *(Eltérően alkalmazandó)*
- 13.6. Napi munkák *(Törlendő)*
- 13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások *(Eltérően alkalmazandó)*
- 13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások *(Törlendő)*

- 14 SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS
- 14.1 A Szerződéses Ár *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.2. Előleg *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.3. Közbenső fizetési igazolás igénylése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.4. Fizetési ütemterv *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.5. Berendezések és Anyagok a Létesítményhez *(Törlendő)*
- 14.6. Közbenső fizetési igazolások kibocsátása *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.7. Kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.8. Késedelmes kifizetés *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.9. Visszatartott összeg kifizetése *(Törlendő)*
- 14.10. Elszámolás befejezéskor *(Eltérően alkalmazandó)*
- 14.11. Végső Fizetési igazolás igénylése *(Törlendő)*
- 14.12. Elismervény - *(Törlendő)*
- 14.13. Végső Fizetési igazolás kibocsátása *(Törlendő)*
- 14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése - *(Törlendő)*

- 15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
- 15.2. Megrendelő általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*

- 16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére *(Törlendő)*

- 16.2 Vállalkozó általi felmondás *(Eltérően alkalmazandó)*
- 16.3 Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása *(Kiegészítendő)*
- 16.4 Kifizetés felmondáskor *(Eltérően alkalmazandó)*

- 17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG
- 17.3. A Megrendelő kockázatai *(Törlendő)*
- 17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények *(Törlendő)*
- 17.6 A felelősség korlátozása *(Törlendő)*

- 19. VIS MAIOR
- 19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés *(Törlendő)*

- 20 KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
- 20.1. A Vállalkozó követelése *(Eltérően alkalmazandó)*
- 20.2 A Döntőbizottság kijelölése *(nem alkalmazandó)*
- 20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása *(Törlendő)*
- 20.4 A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra *(nem alkalmazandó)*
- 20.5 Békés megállapodás *(nem alkalmazandó)*
- 20.6. Választott bírósági eljárás *(Törlendő)*

- 21. ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK ÁLTAL *(új Cikkely)*
- 22. AKADÁLYOZTATÁS *(új Cikkely)*

Függelékek

BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI *(Törölve)*

AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK *(Eltérően alkalmazandó)*



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók.

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK

1 Általános rendelkezések

1.1. Meghatározások

1.1.1. A Szerződés

Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó:

1.1.1.1. **„Szerződés”**: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol.

1.1.1.3. **„Elfogadó levél”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti.

1.1.1.8 **„Ajánlat”** jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlatot.

1.1.1.10. **„Garanciák jegyzéke”** és a **„Fizetési ütemterv”** nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében.

Az alábbi bekezdések hozzáadandók:

1.1.1.11 **„Építési tervek”** vagy **„Kiviteli tervek”** jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben: „Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához szükségesek, beleértve a tervezés szükségletének függvényében a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét

„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció.

„Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek.

1.1.1.12. **„Részlettervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.13 **„Kiegészítő tervek”** jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.

1.1.1.14. **„Ajánlati ár bontása”** Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó számításhoz.

1.1.2. Felek és személyek

Eltérően alkalmazandó:

1.1.2.2. **„Megrendelő”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építtető. A közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szerv.

1.1.2.3. **„Vállalkozó”** jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.

1.1.2.7 **„Vállalkozó Személyzete”** (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is.

1.1.2.8. **„Alvállalkozó”** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,



- b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

1.1.2.9. „Döntőbizottság” A pont teljes egészében törlendő

1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés

Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandó:

1.1.3.1 A „Kiindulási Időpont”

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni.

1.1.3.3. „Megvalósítás időtartama”: *a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:*

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) **6:247. §, 6:252. §**, rendelkezései szerinti előírások értendők. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszementesítés, a Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is

1.1.3.4. „Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok”: *a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: Üzempróbák és próbaüzem*

Üzempróbák: A Ptk. **6:247. § (1)** bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendők, amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mind ahhoz, hogy a megfelelő minőség megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.

A „**Próbaüzem**” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni.

1.1.3.6. „Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok” – *törölve, nem alkalmazható*



1.1.3.7. „Jótállási időszak” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: *Hiba kijavítási kötelezettség*

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő

A következő új bekezdések hozzáadandók:

1.1.3.10. "Kötelező Alkalmassági időszak" jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot.

1.1.3.11. "Jótállási időszak" A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak.

1.1.4. Pénz és kifizetések

1.1.4.1. „Szerződés Elfogadott Végösszege” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő.

Az alábbi bekezdések, kiegészítendő, illetve eltérően alkalmazandók:

1.1.4.3. „Költség” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

minden, észszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.

1.1.4.7. „Közbenső fizetési igazolás” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti

Az alábbi bekezdések törlendők:

1.1.4.4. „Végső fizetési igazolás”

1.1.4.5. „Végső Kimutatás”

1.1.4.10. „Feltételes összeg” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő

Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével.



1.1.5. Létesítmény és Áruk

1.1.5.6. „Szakasz” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint:

A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az Ajánlati Nyilatkozat Függlékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített műszaki tartalom.

Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-2027-es programozási időszakban valósul meg.

1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.

1.1.6. Egyéb Meghatározások

1.1.6.8. **„előre nem látható”** alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában leírtaknak.

1.1.6.9. **„Változtatás”** a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő:

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra).

Az alábbi új bekezdések hozzáadandók:

1.1.6.10. A **„Közbeszerzési Törvény”** illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő.



1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő.

1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - *törlendő és helyettesítendő*

A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja szerint értendő.

Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC Mérnöknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást.

1.6. Szerződéses Megállapodás - *helyettesítendő:*

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük.

1.7. Engedményezés – *eltérően alkalmazandó*

Az első mondat *törlendő*. A második mondat első szava (ugyanakkor) *törlendő*. A második mondat a) pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)”

1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben

Alcikkely törlendő!

1.10. A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is.

1.12. Bizalmas részletek – *az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel:*

Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. Amennyiben a Mérnök előzetes



hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező.

1.13 Jogszabályok betartása - *eltérően alkalmazandó*

Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.

Az 1.13. a) pontja törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása.

2. A Megrendelő

2.1. Helyszínre való bejutás joga – *eltérően alkalmazandó*

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.

2.5. Megrendelő követelése

Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti.

Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:

A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni.

3. A Mérnök

3.1 Mérnöki köteleességek és hatáskör

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala.



A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört látja el.

A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésekkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogköreit a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.

A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:

- a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) szerint a teljesítési határidőt;
- b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie;
- c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak jóváhagyása;
- d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás
- e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy észszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy intézkedést hozzon azzal kapcsolatban);
- f) a Közbenső Fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely szerint Vállalkozók részére történő kiadása;
- g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása;
- h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása.

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyónbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen köteleességük és felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítési biztosíték–

A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések:

Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényrel teljesítheti.

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is megfelelően alkalmazandóak.

4.3 Vállalkozó Képviselője

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes.

4.4. Alvállalkozók – eltérően alkalmazandó és kiegészítendő

Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel:

- d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitéletet, amely felhatalmazza a Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (*Megrendelő általi felmondás*) alapján.

4.6. Együtműködés – eltérően alkalmazandó

A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törlendő és helyettesítendő a következőkkel:

Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére.



Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:

- (i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatainak megkezdését megelőző 7. napig, és
- (ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza.

4.12. Előre nem látható fizikai körülmények -

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel:

Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen:

- a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik
- b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását
- c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása
- d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű-, vagy természeti képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek módosításának beszerzését eredményezik.
- e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem.

4.15 Megközelítés

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell.

4.18 Környezetvédelem

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló



jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania.

4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen

Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel:

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő nem vagy késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti késedelemi kötbér érvényesítésére is.

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó:

4.25 Meglévő közművek

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani.

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműtérkép a meglévő közművekről, úgy azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5. Tervezés

5.1. Általános tervezési kötelezettségek

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt követelményeik tartalmazzák

Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie.

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől.

5.2 A Vállalkozó dokumentumai

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával:

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkeznek, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontja szerinti Megrendelői Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt.

5.4. Műszaki szabványok és előírások - *eltérően alkalmazandó*

A második bekezdés második mondata törlendő és helyette be kell illeszteni a következőket:

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az EUROCODE előírásait figyelembe kell venni.

A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik:

Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az új szabványok alkalmazására.



6. Személyzet és Munkaerő

6.5 Munkaidő

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, Pünkösd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni.

Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel:

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.2. Minták

Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket:

(c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit

7.3. Felügyelet

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:



Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.

A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.

7.4. Tesztek, Vizsgálatok

Az első bekezdés törlendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő:

Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem vonatkozik az üzempróbákra

A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó:

8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés

8.1. A munka megkezdése

Az első bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.

8.2. Megvalósítás időtartama

Az Alcikkely kiegészítendő:

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul.

8.3. Ütemterv - *Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:*

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva.

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet:

- (a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá



(b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal

(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel.

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban.

Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségével.

8.4. A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó

Az utolsó bekezdés utolsó mondata törlendő és helyettesítendő

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” Alcikkelyben leírtak szerint járhat el.

8.5. Hatóságok által okozott késedelmek

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben, ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmek akadályoztatják, vagy ellehetlenítik az előrehaladást.

10. A Megrendelő általi átvétel

10.2 Részleges átvétel

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat részleges Átadás-átvételi Igazolást, figyelembevéve a részszámlákra vonatkozó előírásokat. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre



vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is.

11 Jótállási kötelezettség

11.2 Hiányok pótlásának költsége

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törlendő.

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törlendő.

11.11. A Helyszín rendbe tétele

Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A következő új Alcikkely hozzáadandó:

11.12. Kötelező Alkalmassági Időszak

A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó kötelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és

(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is.

11.13. Szavatosság

A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen



Szerződéses Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.

A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandók.

11.14. Jótállás

Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti.

A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.

12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok

Az Alcikkely törlendő.

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége

Az Alcikkely törlendő.

13 Változtatások és Kiigazítások

13.3 Változtatási eljárás

Az Alcikkely első bekezdése törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó:

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva:

(a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,

(b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] összhangban.

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó:

A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.



Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő.

13.4 Alkalmazható pénznemek

Az Alcikkely törlendő.

13.5. Feltételes összegek

Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret cím alkalmazandó

A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.

A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében pótmunka a Szerződéses Megállapodás alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre.

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek:

A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések Alcikkelyei:

- 4.7 Kitűzés
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények
- 4.24 Régészet
- 8.9 Felfüggesztés következményei
- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások
- 19.4 Vis Maior következményei



A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét követő Közbenső Fizetési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

13.6. Napi munkák – az *alcikkely* törlendő

13.7. Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások

Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel:

A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra:

- (a) az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály
- (b) általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, társadalombiztosítás, munkabiztonság)
- (c) a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás aláírásakor ismeretkezésként magasabb mértékű adóként jelentkeznek

13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az *Alcikkely* törlendő

14 Szerződéses Ár és kifizetés

14.1. A Szerződéses Ár

Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- (a) **A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott összeg,** amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. Alcikkelyben (Jogsabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben

Az utolsó bekezdés törlendő.

14.2. Előleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenső fizetési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra.

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.

Az Alcikkely (b) pontja törlendő.

14.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó jogosultnak tartja magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek közül az egyiknek az adott időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.4 Fizetési Ütemterv

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

14.5. Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő

14.6. Közbenső fizetési igazolások kibocsátása

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

- b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációs szolgáltatói, előrehaladási jelentések készítési, stb. kötelezettségét).

14.7. Kifizetés



Az Alcikkely a), b), c) pontjai törölendők és az alábbi ponttal helyettesítendők:

- a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került valamint az előleg-visszafizetésbiztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítésre került;
- b) a Vállalkozó által benyújtott szerződés szerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződés szerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik.

14.8. Késedelmes kifizetés

Az Alcikkely második bekezdése törölendő és az alábbival helyettesítendő:

A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

14.9. Visszatartott összeg kifizetése

Az Alcikkely teljes szövege törölendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást.

14.10. Elszámolás befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni.

14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése

Az Alcikkely törölendő:

14.12. Elismervény

Az Alcikkely törölendő

14.13. Végső Fizetési Igazolás kibocsátása

Az Alcikkely törölendő:

14.14. A Megrendelő felelősségének megszűnése

Az Alcikkely törölendő.

15 Megrendelő Általi Felmondás

15.2. Megrendelő általi felmondás



Az Alcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő:

c) elfogadható indok nélkül:

- (i) a Létesítmények megvalósításának a 8. *(Kezdés, késedelmek és felfüggesztés)* Cikkelynek megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy
- (ii) elmarad a 7.5 *(Elutasítás)* Alcikkely, vagy 7.6 *(Helyreállítási munka)* Alcikkely szerint kiadott felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül

Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő:

(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)

Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:

Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást.

Az Alcikkely kiegészítendő:

Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközeit és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is.

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a felmondás a 7.7 Alcikkely *[A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga]* szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően válik hatályossá.

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő.

16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás

16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére
Alcikkely törlendő

16.2. Vállalkozó általi felmondás

Az Alcikkely (d) bekezdése törlendő.



16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása

Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő:

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

16.4. Kifizetés felmondáskor

A (c) pont törlendő

17 Kockázat és felelősség

17.3 A Megrendelő kockázatai

Az Alcikkely törlendő.

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények

Az Alcikkely törlendő.

17.6 A felelősség korlátozása

Az Alcikkely törlendő.

Vis Maior

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés

Az Alcikkely címe törlendő és az alábbival helyettesítendő:

„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán”

20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás

20.1 A Vállalkozó követelése

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő:

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól.

Az Alcikkely hatodik bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül.

Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő:

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely „Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el.

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető.

20.2 A Döntőbizottság kijelölése

Az Alcikkely törlendő.

20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása

Az Alcikkely törlendő.

20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra

Az Alcikkely törlendő.

20.5. Békés megállapodás

Az Alcikkely törlendő.

20.6. Választottbírószági eljárás

Alcikkely törlendő.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által

21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg.

21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szerveknek azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert



és a műszaki vagy pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket megszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos elhelyezkedésükről.

21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

A következő új Cikkely hozzáadandó:

22. Akadályoztatás

A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett előírás teljesítésére.

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába.

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:

- (a) az akadályoztatás tényét
- (b) az akadályoztatást kiváltó eseményt
- (c) az akadályoztatás kezdeti időpontját
- (d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t
- (e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése

Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben megjelölésre kerül legalább:

- (a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját
- (b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját
- (c) Az akadályoztatás időtartamát
- (d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket



22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vállalkozó késedelmesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak jogosságától a Mérnök a bejelentés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását határozatlanban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsült befejezési határnapot.

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok).

Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése

Kizárólagosan azon napok nem számítandóak bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:

- (a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.



- (b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.
- (c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű szövegezés szerepel.
- (d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás
- (e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás.

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az akadályoztatást:

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:

(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi.

(ii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyiség (10 év legcsapadékosabb hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),

(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvív- és/vagy árvízvédelmi készültségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva van.

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb széllekeések meghaladhatják a 90 km/h -t (narancs veszélyességi szint).

(v) Hőségnap: amikor a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot. Együtt járhat hőségriasztással, ha a napi középhőmérséklet eléri a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot. A napi maximumhőmérséklet a 21:00 órától 21:00 óráig terjedő 24 órás periódus legmagasabb hőmérsékleti értéke.

Hőségriasztás: három fokozatú riasztás, melyet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az országos tisztifőorvos ad ki. A riasztás kiadásának alapja a napi középhőmérséklet alakulása ($25\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot meghaladó esetben beszélünk hőségriasztásról). Jelen esetben a vízkorlátozással járó munkavégzések nem történhetnek.

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,



(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéshez képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávós ütemterv).

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében. Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek eljárásrendjét szabályozza.

1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során

Az IH összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapidokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelőségét, indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási javaslatához, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapozza meg.

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 cikkelyek valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit.

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – **konceptcionális egyeztetést kezdeményezhet** az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok



ismeretében koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan.

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz (szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása szükséges.

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret

2.1 Változtatások

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az arra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.



2.2 Vállalkozói követelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tény, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. **A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket**, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek **elhúzódo hatása** van (pl.: folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki követelése.

- 2.1 A helyszínre való bejutás joga (költség + idő)
- 4.7 Kitűzés (költség + idő)
- 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények (költség+idő)
- 4.24 Régészeti (költség+idő)
- 7.4 Üzempróbák (költség+idő)
- 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek (idő)



- 8.9 Felfüggesztés következményei (költség+idő)
- 10.3 Beavatkozás az átvételkori próbákba (költség + idő)
- 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC) (költség)
- 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség)
- 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások (költség+idő)
- 19.4 Vis Maior következményei (költség+idő)
- 22. Akadályoztatás (idő)

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).
- A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról.
- Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.

2.4 A koncepcionális egyeztetés

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák (szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapidokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a Vállalkozót és a Mérnököt.

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból.

2.5 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás



egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal.

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását.

2.6 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre vonatkozatható, továbbá amit a Mérnök előír.

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatával.

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményét, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás.

2.7 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár

és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeretből a támogatás terhére finanszírozható.

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret nem áll rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének finanszírozására tartalékkeret (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.

Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeret hiányában – a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben:

- a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.)

A Tartalékkeret felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeret felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeret felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapidokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból.



Ha tartalékkeret nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.



Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet

	Akadályközlést, követelést kiváltó esemény, körülmény	Bejelentéshez szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Alátámasztáshoz szükséges dokumentumok listája (példálózó jelleggel)	Megrendelői követelmények, III. kötet vonatkozó fejezetei	II. kötet vonatkozó cikkelyei (ÁSZF, KSZF)
1.	Helyszínre való bejutás joga (pl.: Ingatlanra rá-, és belépési engedély hiánya (Tulajdonosi nyilatkozat), Ingatlan tulajdonviszonyok rendezetlensége, szolgalmi jog rendezetlensége)	Akadályközlő bejelentő levél Ingatlanra rá-, és belépési engedélykérés sikertelenségének igazolása (Tulajdonosi nyilatkozat) Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés	Adás-vétel esetén: Változási vázrajz, Kisajátítás esetén: Kisajátítási vázrajz, Megosztás esetén: Megosztási vázrajz. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva	III/1. kötet, 3.2. fejezet Területek, Ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételeinek felmérése	ÁSZF 2.1. Alcikkely A helyszínre való bejutás joga
2.	Helyi Építési Szabályzatnak való megfelelés	Akadályközlő bejelentő levél Tulajdoni lap+Földhivatali helyszínrajz, Elfogadott vízjogi létesítési engedély	Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési Szabályzat módosítása tekintetében Szükség szerint helyszínrajz	III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok	ÁSZF 2.2. Alcikkely Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások

		<p>(pl.: technológia, kútfúrás) megléte és/vagy építési engedély (pl.: szociális helyiség, kezelőépület) hiánya, Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
<p>3. Geodéziai és geotechnikai vizsgálatok (talajmechanika) (Tervezési elővizsgálatok, mérések)</p>		<p>Akadályközlő bejelentő levél Geodéziai felmérés dokumentációja és/vagy Geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Előzetes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Részletes geotechnikai szakvélemény (talajmechanikai szakvélemény) Geodéziai adatszolgáltatás Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>ÁSZF 4.7 Kitűzés KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>

<p>4.</p> <p>A Megrendelő és/vagy Üzemeltető</p> <p>"Megrendelő és/vagy Üzemeltetői hozzájárulás" indokán többlet-, vagy a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltaktól eltérő műszaki tartalmat kér</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél</p> <p>Megrendelői és/vagy Üzemeltetői érdekkörben az indikatív műszaki tartalomtól eltérő, írásba foglalt többlet/módosított műszaki igény;</p> <p>Megrendelői Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában</p> <p>Megrendelői és/vagy Üzemeltetői támogató tartalmú nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelői és Üzemeltetői részéről (konjunktív feltétel)</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 3.4.4. fejezet</p> <p>Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése</p> <p>ÁSZF 2.2. Alcikkely</p> <p>Engedélyek, jogosultságok vagy jóváhagyások</p>
--	--	---	--

	<p>Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat eltér a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott adatoktól (mennyiségi, minőségi, stb)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél A közbeszerzési dokumentáció készítéséhez rendelkezésre bocsátott Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat. Az engedélyes és/vagy kiviteli tervek készítéséhez szükséges Üzemeltetői adatszolgáltatás és/vagy nyilatkozat Mégrendelő részéről (konjunktív feltétel) Követelmények vonatkozó részei e-napló bejegyzés</p>	<p>Egyenértékűséget megállapító (műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági egyenértékűséget megállapító) dokumentum a többlet/módosított műszaki tartalom vonatkozásában Mégrendelő és/vagy Üzemeltető támogató tartalmú adatszolgáltatása és/vagy nyilatkozata az indikatív műszaki tartalom vonatkozásában Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Mégrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Hiteles, és akkreditált mérési eredmények (pl.: laborvizsgálati eredmények) Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1. kötet 3.1.2. fejezet Mégrendelő adatszolgáltatása III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt tervek, tervezési feladatok</p>	-
5.					

	<p>Hatósági eljárásokkal kapcsolatos hatósági késedelem (pl.: vízjogi-, építési engedélyek kiadásának késedeleme)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Jogszabályi hivatkozás e-napló bejegyzés</p>	<p>Alátámasztó dokumentumok (pl.: kérelem és hiánypótlás benyújtásának igazolása) Hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak való megfelelés igazolása Kiadott hatósági engedély (határozat) Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Részletes jogszabályi hivatkozás Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>-</p>	<p>KSZF 8.5 ALCikkely Hatóságok által okozott késedelmek</p>
<p>6.</p>	<p>Tervezésre biztosított helyszínrre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció a feltárt körülményekről</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Tervezésre történő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv és melléklete, szakhatósági egyeztetésről készült jegyzőkönyv, kivitelezésre történő munkaterület átadás-</p>	<p>A tervezésre biztosított helyszínrre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció a feltárt körülményekről</p>	<p>-</p>	<p>KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszínrre való bejutás joga</p>
<p>7.</p>					



	<p>(pl.: beruházással érintett műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb kiegészítő eleme tervezésével és kivitelezésével kapcsolatosan felmerült egyéb körülmények)</p>	<p>átvételi jegyzőkönyv és mellékletei; Fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>Üzemeltetői és/vagy Megrendelői és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy nyilatkozat tervezésre biztosított helyszínre való bejutás során, szakhatósági egyeztetés során, kivitelezésre átadott munkaterületen felmerülő, a munkaterület átadását megelőzően vagy azt követően, korábban nem ismert körülmény(ek) tekintetében Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
<p>8.</p>	<p>FIDIC 4.12. szerint előre nem látható fizikai körülmények (pl. takart hulladék, e-közmű térképen, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban nem szereplő közművek stb.)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció és e-napló bejegyzés</p>	<p>A körülmények pontos leírása, bemutatása, állapotfelmérés Részletes fotódokumentáció Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása</p>	<p>III/1. kötet 3.4.1. fejezet Tervezési elővizsgálatok és mérések</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények</p>

			<p>és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Előzetes közművegyeztetés dokumentációja</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Közműterkép vonatkozó részlete</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
<p>9. Régészeti feltárások</p>		<p>Akadályközlő bejelentő levél</p> <p>Előzetes régészeti dokumentáció, régészeti megfigyelés és/vagy régészeti leletmentési feltárás során keletkezett jegyzőkönyv és/vagy fotódokumentáció e-napló bejegyzés</p>	<p>A kivitelezés során fellelt leletek régészeti feltárására/eltmentésére vonatkozó, az illetékes múzeummal kötött szerződés</p> <p>Fotódokumentáció</p> <p>Felmérésen alapuló helyszínrajzi megjelenítés a régészeti feltárással érintett terület(ek)ről</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>III/1 kötet 9.1. fejezet Régészet</p>	<p>KSZF 4.12 Előre nem látható fizikai körülmények KSZF 4.24 Régészet</p>

<p>10.</p>	<p>Villamos energia átviteli és elosztó hálózati-, gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel összefüggő (kiépítendő és/vagy bővítendő) szolgáltatói érdekkörbe tartozó, ugyanakkor Vállalkozó érdekkörén kívül eső akadályozó tényezők</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Igénybejelentő és/vagy közműegyeztetés során keletkezett jegyzőkönyv a villamos energia és/vagy gázellátó szolgáltatótól e-napló bejegyzés</p>	<p>Tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, helyszínrajz) Megkötött hálózati csatlakozási szerződés (gáz, elektromos áram), Csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum Szükség szerint helyszínrajz Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	<p>-</p>
<p>11.</p>	<p>Hatósági kötelezés, döntés, rendelkezés</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Hatóság határozata és/vagy végzése e-napló bejegyzés</p>	<p>Hatóság határozata és/vagy végzése és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek alapján tett Megrendelői és/vagy Üzemeltetői felszólítás a hatósági közléssel összefüggésben. Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása</p>	<p>III/1. kötet 4.3. Hatósági előírások</p> <p>-</p>

			és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő és Üzemeltető részéről (konjunktív feltétel) Részletes műszaki dokumentáció Szükség szerint helyszínrajz Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva		
12. Projektütközések	Akadályközlő bejelentő levél A jelen Szerződéses Megállapodásban nem szereplő és más beruházás megvalósításában érintettől és/vagy egyéb szervezettől származó adatszolgáltatás, bármilyen közlés, amely tényyszerű (műszaki és időbeni ütemezési) adatokat tartalmaz a projektösszeütközés el kapcsolatban e-napló bejegyzés	<ul style="list-style-type: none"> jelen Szerződéses Megállapodás Megrendelőjének és/vagy ehhez kapcsolódó Üzemeltetőjének közlése; Hatósági tájékoztatás (pl.: Engedélyező hatóság, szakhatóság) más beruházás megvalósításában megjelenő Megrendelő; (pl.: Önkormányzat) egyéb érintett tájékoztatása; más beruházás megvalósításában érintett kivitelező és/vagy Megrendelő és/vagy ahhoz kapcsolódó Üzemeltető tájékoztatása; 			

13.	Időjárési körülmények utóhatásai	Akadályközlő bejelentő levél Fotódokumentáció e-napló bejegyzés	<ul style="list-style-type: none"> Támogató intézményrendszer tájékoztatása; Földhivatali bejegyzés; Infrastruktúra fejlesztők adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása) <p>és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy megkeresés és/vagy tényközlés az érintettek részéről.</p> <p>Szükség szerint helyszínrajz</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi Igazgatóság, OMSZ) a felmerült időjárési körülményekről</p> <p>Részletes fotódokumentáció az időjárési körülmények utóhatásairól</p>			KSZF 22.5 Alcikkely Általánosan elfogadott akadályoztatások
-----	----------------------------------	---	--	--	--	--

			<p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Előzetes állapotfelvevél,</p>		
14.	<p>Közút kezelője által tett, a támogathatósági és elszámolhatósági szabályokon túlmutató helyreállítási előírások</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Közútkezelői hozzájárulás e-napló bejegyzés</p>	<p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Szükség szerint helyszínrajz</p>	<p>III/1 kötet 4.5. fejezet Burkolatbontási és - helyreállítási előírások, engedélyek</p>	-
15.	<p>Próbaüzem indítását / lefolytatását akadályozó körülmény (pl.: szükséges mennyiségű szennyvíz hiánya)</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél, Hiteles adatok a szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz mennyiségéről</p>	<p>Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p> <p>Megrendelői értesítés a törzshálózatra való csatlakozás lehetőségéről</p> <p>Rákötések megkezdésének időpontja, az üzemeltető által átvett csatlakozások száma, aránya</p>	<p>III/1. kötet 7.4 fejezet Próbaüzem</p>	-

		<p>e-napló bejegyzés</p>	<p>Próbaüzemi napló Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás a bejövő mennyiségekről Munkakezdeési jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtartam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>	
<p>16.</p> <p>Pandémiás helyzet (pl.: korona vírus) miatt bekövetkezett akadályoztatás</p>	<p>Akadályközlő bejelentő levél Alátámasztó dokumentum (pl.: jogszabályi hivatkozás) e-napló bejegyzés</p>	<p>A Magyarország Kormányja által kihirdetett rendkívüli jogrendhez kapcsolódó körülmények pontos leírása, Üzemeltetői és/vagy Megrendelői Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend bevezetéséről Részletes alátámasztó dokumentumok a beruházást akadályozó egyéb körülményről (pl.: gépek, berendezések, egyéb szerelvények megrendelését igazoló dokumentumok és a</p>	<p>-</p>	<p>ÁSZF 19. cikkely Vis Major KSZF 22 Akadályoztatás KSZF 2.1 A Helyszíntre való bejutás joga</p>

		<p>megrendelés vizsgálását alátámasztó dokumentumok)</p> <p>Az ajánlatban megadott műszaki tartalom és a változtatással érintett többlet/módosított műszaki tartalom összehasonlítása és a költségeket összehasonlító árazott költségvetés</p> <p>Munkakezdesi jelentéshez csatolt Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki és pénzügyi ütemterv időtárcam, naptári napokban és Ft-ban megadva</p>		
--	--	--	--	--

NYILATKOZAT

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

Szervezet neve:	AGRIAPIPE Csótisztító, Építő és Szolgáltató Kft.
Székhelye:	3396 Kerecsend, Ipar út 10.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):	-
Cégjegyzékszám:	10-09-027774
Adószáma:	14064726-2-10
Statisztikai számjele:	-
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:	Varga Zoltán ügyvezető
Cégjegyzés módja:	<u>önálló</u> vagy együttes (a megfelelő aláhúzendó)

2.) Alulírott, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője, akként nyilatkozom, hogy az általam jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:


- a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
- b.) a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
- c.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
- d.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá

3.) Tudomásul veszem, hogy

- a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
- a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
- jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem és aláírással büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: 2022. 04. 04.



cégszerű aláírás

AGRIAPIPE
CSŐTISZTÍTÓ, ÉPÍTÉS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Székhely: 3396 Kerecsend, Ipa. Út 10.
Levelezési cím: 3396 Kerecsend, Pf.: 1
Adószám: 14064726-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-027774 ①

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok

- I. **Kivitelező által teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési kötelezettség**
 1. A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.
 2. A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenti a Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, **legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat.**
 3. Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy tájékoztatást kér a Vállalkozótól.
 4. Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően meg kell jelennie az építési naplóban.
 5. A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdték a teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát is.
 6. Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói teljesítések arányával.
- II. **Szakembercsere vagy többletszemélyzet bejelentése**
 1. A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban a Vállalkozó részéről **megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket.** Ezen alkalmassági feltétel(eke)t igazoló



szakembereknek az adott projektben rendelkezésre kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben.

2. Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében **alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén (továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az alkalmasság igazolásának azon dokumentumait, amelyek a megelőző (köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek.**
3. Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe tartozik.
4. A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többlétszemélyzet bevonására is jogosult, a többlétszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási jelentésben szükséges feltüntetni.

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is szükséges bejelenteni.



.....

Tárgy: Alvállalkozói bejelentés

Vállalkozás szerződés megnevezése:

Projektazonosító:

Tisztelt Mérnök úr/asszony!

..... (bejelentő neve), a (cégnév -amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az alvállalkozót bevonja-) képviselőjeként a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni:

Alvállalkozó megnevezése:

Székhelye:

Adószáma:

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód):

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges):
.....%

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben):

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja:, de leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő munkanap.

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VAGY*

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást haladéktalanul bejelentem a Mérnök felé.



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ¹

(MINTA)

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Bukta Ferenc
Születési idő:	1963. január 10.
Állampolgárság:	Magyar

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése	Végzettség és szakirány
2005.09.01.-2008.06.30.	Budapesti Műszaki Egyetem	Építőmérnöki kar/ Vízépítő
1983.09.01.-1988.06.30.	Budapesti Műszaki Egyetem	Gépészmérnöki kar/ Gépészmérnök

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Munkahely	Munkakör
2016.10.01. -	Agriarípe Kft./	műszaki igazgató, felelős műszaki vezető
2007.11.30.-2015.09.30.	Vízköti Kft	ügyvezető, felelős műszaki vezető
1994.04.01.-2007.11.30.	Umwelt-Technik Kft.	műszaki igazgató, felelős műszaki vezető

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA ² (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Korábbi projektek ismertetése,	Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett

¹ Kérjük, hogy ez után az oldal után csatolja a szakemberek képzettségét igazoló dokumentumokat, illetve adott esetben a jogosultságok igazolását (egyszerű másolatban).

² A sorok szükség szerint bővíthetők!

<p>év/hónap (alkalmassági minimumkövetelmény igazolására felhasznált időszak)</p>	<p>tevékenység bemutatása (olyan részletezettséggel, melyből</p>
<p>Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése „MV-VZ” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultság</p>	
<p>Spiráltekerceseléses, Lágybéleléses feltárás nélküli csőfelújító eljárás a FCSM Mélyépítő Kft működési területén történő alkalmazására Megrendelő egyedi megrendelése alapján keretszerződés, 2017.09-2019.09.</p>	<p>a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.</p>
<p>Spiráltekerceseléses, Lágybéleléses feltárás nélküli csőfelújító eljárás a FCSM Mélyépítő Kft működési területén történő alkalmazására Megrendelő egyedi megrendelése alapján keretszerződés, 2019.12-2021.12.</p>	<p>a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.</p>
<p>Szeged, II. sz. vízmű telep gravitációs vezetékének felújítása csőbéleléssel 2016.11. - 2016.12</p>	<p>a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése..</p>

Budapest, Fehérvári úton DN 600 mm-es gázvezeték felújítása 194 fm hosszön csőbéléssel 2016.07. - 2016.08	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgyűjtővel kapcsolatos építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.
Budapest, Hilton DN 300 mm-es 43 folyóméter hosszú gázvezeték béleléses felújítása 2016.03. - 2016.03	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Vízgyűjtővel kapcsolatos építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése.

EGYÉB

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: Kerecsend, 2022. 03. 11.



aláírás



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ¹

(MINTA)

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Bukta Csaba
Születési idő:	1974. december 13.
Állampolgárság:	Magyar

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése	Végzettség és szakirány
1999.09.01.-2001.06.30.	Debreceni Egyetem	Gazdasági szervező mérnök
1994.09.01.-1999.06.27.	KLTE-MFK	Építőmérnök

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Munkahely	Munkakör
2016.02.01. -	Green Street Kft.	ügyvezető, felelős műszaki vezető
1999.09.05.-2016.02.01.	Strabag Általános Építő Kft.	művezető, műszaki előkészítő, építésvezető, felelős műszaki vezető

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA ² (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Korábbi projektek ismertetése, év/hónap (alkalmassági minimumkövetelmény igazolására felhasznált időszak)	Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett tevékenység bemutatása (olyan részletezettséggel, melyből
Korábbi projektek ismertetése (Értékelés 3. pont igazolása) (a tevékenységgel érintett munka megnevezése és időtartamának rögzítés legalább év/hónap pontossággal)	

¹ Kérjük, hogy ez után az oldal után csatolja a szakemberek képzettségét igazoló dokumentumokat, illetve adott esetben a jogosultságok igazolását (egyszerű másolatban).

² A sorok szükség szerint bővíthetők!




Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése „MV-KÉ” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultság	
24135 jelű Parádóhuta bekötőút burkolatfelújítási munkái 2021. 10. – 2021. 11.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
2408 jelű Pásztó-Galyatető-Mátraháza ök. út fejlesztése 2021. 06. - 2021. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gödöllő, Samyang Biopharm Neos Projekt Depóniaképzés, útfelújítás 2021. 03. - 2021. 05.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gödöllő, Állomás út-Ady Endre út csomópont útépitési munkái 2020. 08. - 2020. 11.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Egerbakta, Víz maior munkák, burkolatfelújítás 2020. 07 - 2020. 08	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
ÉM útfelújítások Heves megyében 2020. 04. - 2020. 07.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Eger, Verőszala utca útépités 2019. 06. - 2019. 10.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gyöngyös, Emulzió üzem útépités 2019. 05. - 2019. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
34. számú főút Tiszaigar burkolat felújítási munkái 2018. 09. - 2018. 10.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
24108. Dorogháza bekötőút burkolat felújítási munkái 2018. 08. - 2018. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
2304. Cered útburkolat felújítás 2018. 05. - 2018. 06.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése



32103. Adács útburkolat felújítás 2018. 03. - 2018. 05.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Eger, út-járda buszöböl felújítás 2017. 11. - 2018. 02.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gödöllő, gyalogjárda rekonstrukció 2017. 04. - 2017. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gyöngyöshalász, Apolló gumiabroncs gyár útéptési munkái 2017. 03. - 2017. 05.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Gödöllő, Széchenyi út felújítása 2016. 08. - 2016. 11.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Eger, Hadnagy úti atlétikai pálya ép. 2016. 06. - 2016. 09.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
33. számú főút 11,5 t burkolat-megerősítése a 0+126-37+780 km szelvények között 2014. 02. - 2015. 09.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Aldebrő és Feldebrő szennyvíz-csatorna hálózatának megvalósítása és kapcsolódó útéptés 2012. 03. - 2013. 10.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Szihalom, útfelújítás, akadálymentesítés 2011. 03. - 2011. 08.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Tiszanána, belterületi vízrendezés és kapcsolódó útburkolat javítás 2011. 04. - 2011. 10.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Salgótarján, Alkotmány út felújítása 2010. 07.-2010. 09.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése




ROP burkolatfelújítás IV. ÉM-i régió 2009. 05.-2010. 06.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
Miskolc, Baumax körforgalom 2008. 09.-2008. 12.	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti Közlekedési építmények és az azokhoz (..) kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése

EGYÉB

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a *„Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”* tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében magánszemélyként, személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Eger, 2022.03.11.*



aláírás

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Harsányi Gábor
Születési idő:	1983.04.07
Kamarai szám (adott esetben):	16-0800, 16-50723

VÉGZETTSÉG/KÉPZETTSÉG		
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)		
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése	Végzettség/képzettség megnevezése
2006.09-2009.06	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	okleveles építőmérnök
2001.09-2004.06	Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás	építőmérnök

MUNKAHELYEK (FOGLALKOZTATÓ TÁRSASÁG), MUNKAKÖRÖK	
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Mettől meddig (év, hónap)	Munkahely (foglalkoztató társaság) és munkakör megnevezése (egyéni vállalkozó esetén, ezen tény jelölése)
2020.09 hó - től	VÍZFORTERV Bt., tervező (megbízással)
2014.11.21-től	KÖTI-VIZIG Karcagi Szakasz mérnökség, szakasz mérnökség vezető
2011.06-2014.11	KÖTI-VIZIG Karcagi Szakasz mérnökség, szakasz mérnökség vezető-helyettes
2010.06-2011.06	KÖTI-VIZIG Karcagi Szakasz mérnökség, vízgazdálkodási csoportvezető
2004.06-2010.06	KÖTI-VIZIG Karcagi Szakasz mérnökség, vízgazdálkodási ügyintéző
2005.10. hó- től	Egyéni vállalkozó, tervező

MILYEN JOGVISZONY KERETÉBEN KERÜL A SZAKEMBER BEVONÁSRA A JELEN ELJÁRÁS ESETÉBEN
(Munkaviszony esetén a munkaviszonyra való egyértelmű utalást kell rögzíteni, alvállalkozói bevonás esetében pedig az alvállalkozói bevonásra való egyértelmű utalást kell rögzíteni)
A VÍZFORTERV Bt. alkalmazásában - A VÍZFORTERV Bt. (5300 Karcag, Kátai Gábor u. 35.) kapacitást nyújtó szervezet szakembere

266/2013. (VII.11.) ÉS 297/2009. (XII.21.) KORMÁNYRENDELET SZERINTI JOGOSULTSÁG (amennyiben releváns)			
Jogosultság Kormányrendelet szerinti betűjele	Kamarai nyilvántartási szám	Nyilvántartó kamara megnevezése	Jogosultság megszerzésének időpontja (év/hónap/nap)
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet - VZ-TEL	16-0800, 16-50723	Magyar Mérnöki Kamra https://www.mmk.hu/n/evjegyzek?id=10116	2011. november 18.
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet - VZ-TER	16-0800, 16-50723	Magyar Mérnöki Kamra https://www.mmk.hu/n/evjegyzek?id=10116	2011. november 18.
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet - VZ-VKG	16-0800, 16-50723	Magyar Mérnöki Kamra https://www.mmk.hu/n/evjegyzek?id=10116	2011. november 18.


ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY TEKINTETÉBEN RELEVÁNS SZAKMAI TAPASZTALAT SZAKMAI REFERENCIÁK	
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)	
Korábbi projektek ismertetése (külön jelölve az alkalmassági és értékelési szempont szerinti követelmények között előírt követelményt és a megjelölt projekten, munkán belül a szakember által megszerzett tapasztalat, gyakorlat időtartamát év és hónap pontossággal)	ellátott munkakörök, feladatok megnevezése (külön jelölve az alkalmassági követelmények között előírt beosztást) <i>Amennyiben az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dokumentáció fogalom meghatározást tartalmaz, a szakember által ellátott feladat bemutatásának a definíció minden elemét tartalmaznia kell!</i>
Vízgyűjtőterületi építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részzakterület „VZ-TEL” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultság	
Új gyorsfagyasztott zöldség-gyümölcs feldolgozó gyáregység építése komplex feldolgozó és infrastrukturális fejlesztéssel, AGROSPRINT kft. Karcag, csapadékvíz elvezetés, 2021.03-06. hó	266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Szolnok, Ipari parkban létesítendő Citromsav Üzem csapadékvíz elvezetésének kiviteli terve 2021.06	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
BIRGES Kft. Fémmegmunkáló üzemének csapadékvíz elvezetés fejlesztése 2020.11 - 2021.05 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Törökszentmiklós Szenttamási Almásy kastély és park fejlesztésének csapadékvíz elvezetése 2020.05 - 2020.11 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Túrkeve 3633/10 hrsz-on létesülő kézilabdacsarnok csapadékvíz elvezetése, 2020.03- 04 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Kunmadaras Nagyközség vízkárelhárítási terve, 2019.12 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországon történő elhelyezése, víziközmű tervezés 2018.10 - 2019.02	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
BEREKFÜRDŐ TÓ-KÓCSAG-SZIVÁRVÁNY UTCÁK SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK KIVITELI TERVE, 2018.05-06. hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
K&P Chem Kft. vegyi üzem, Szolnok, Piroskai út, hrsz.:19055/40 Vízjogi létesítési engedélyezési terv, külső víziközmű ellátás 2018.03 -05 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Kaba Város vízkárelhárítási terve, 2018.01-02. hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Tiszaszentimre Község vízkárelhárítási terve, 2016.12 - 2017.01 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Abádszalók Város vízkárelhárítási terve, 2016.08 - 09.hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
BEREKFÜRDŐ NAP UTCA SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK ENGEDÉLYES TERVE, 2016.06 - 07 hó	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
BEREKFÜRDŐI TERMÁL- ÉS STRANDFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYES TERVE, 2015.11 -12	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése
Felső-Bácskai Ivóvízminőség Javító program engedélyes terveinek elkészítése, 2014.04 - 2015.06	a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgyűjtőterületi építmények tervezése

EGYÉB

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.11 azonosítószámú „BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” című projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Nyilatkozom továbbá, és vállalom, hogy nyertes ajánlattétel esetén a benyújtott ajánlatban ismertetett pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fogok.

Kelt: *Karcag*, 2022. 02. 11.



.....
aláírás



