

ÉPÍTÉSI KIVITELEZÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS I.

Amely létrejött egyrészről a

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.

Székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41.

Adószám: 11338024-2-19

Céjegyzékszám: 19-10-500133

Bankszámlaszám: K&H Bank 10402908-50504853-54571006

Képviselő: Kugler Gyula vezérigazgató

Elektronikus építési napló vezetés esetén az alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-jel: 744798182

mint megrendelő (továbbiakban **MEGRENDELŐ**),

másrészről

DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár Bakony utca 6.

Adószám: 12219621-2-07

Céjegyzékszám: 07-09-005979

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Rt. 12023008-00149685-00100008

Képviselő: Rákos József ügyvezető

vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 34A00255

mint vállalkozó (továbbiakban **VÁLLALKOZÓ**) között, együttesen felek (továbbiakban Szerződő Felek) a „Vállalkozási szerződés a Veszprém 8-as elkerülő útépítés II/B. üteméhez kapcsolódó víziközmű-kiváltások” 3. részfeladat tárgyában, mai napon, a következő feltételekkel:

Szerződő felek megállapítják, hogy a D315 KG-PVC gravitációs csatorna tervezett nyomvonala keresztezi a 4901/10. hrsz-ú ingatlant (Cédrus kertészet). A tárgyi ingatlan kisajátításáról, mely a munkavégzés szükséges feltétele, a szerződés ellenszolgáltatását is biztosító NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: Támogató) gondoskodik. A szerződésben foglalt határidő Megrendelő részéről annak tudatában került megállapításra, hogy az ütemezett feladat ellátásához a tárgyi ingatlan július hónapban munkavégzésre alkalmas lesz, a kisajátítási eljárás addigra biztosan lezajlik. A Támogató ezzel szemben a kisajátítási eljárást a meghatározott időszakban nem végezte el, ami akadályozza a gravitációs csatorna nyíltárokban történő kivitelezését. A kivitelezési határidő tartása érdekében, mely a 8-as főút építésének határidőben történő elvégzésének előfeltétele, Megrendelő és Vállalkozó és a Támogató közösen amellettt döntöttek, hogy a tárgyi ingatlan keresztesztését kitarakás nélküli technológiával (csősajtolás) készítik el. Vállalkozó kidolgozta a technológiaváltással járó elmaradó, illetve felmerülő költségeket.

A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, mivel

- Megrendelőnek nincs ráhatása a Támogató által ígért folyamatokra, a Támogató részéről pedig rögzítésre került, hogy a kisajátítási eljárás időben megtörténik, így a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

- A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy az eredeti műszaki tartalomban csak a csősajtolásos és nyíltárkos kivitelezési technológiák aránya változik meg.

- Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

I. A szerződés 2. pontjában foglalt vállalkozási díj, a Felek közös akarata szerint az alábbiak szerint változik:

2. Vállalkozási díj:

- 1.1. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgya építési hatósági engedély-köteles (vízjogi létesítési engedély adatai: 35700/75 /2020. engedélyező: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság), ezáltal a 2007. évi CXXVII. törvény 142. §. (1) bekezdés b) pontja alapján az áfát a szolgáltatás igénybevevője fizeti (fordított adózás). Ennek megfelelően a vállalkozási díj, mint átalányár:

II/3. szakasz 1) Gerincvezeték 0+040 km sz. Dornyai Béla utcát és a 0+116,1 km sz-ben a 7212 j ök. Utat keresztező, tervezett D315 KPE víznyomóvezeték (v1-v4 csp. Között)

2) Gravitációs rendszerű gyűjtőcsatornák 0+043,4 km sz. Dornyai

91.062.247,-

Béla utcát keresztező, tervezett DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna (szv1/1 - szv1/4 csp. Között)
 3) Nyomott rendszerű gyűjtővezeték 0+054 km sz. "D" ág, 0+054 km sz. "C" ág, 0+419 km sz. 7217 j. ök. Út keresztezése a tervezett DN200 KPE szennyvíz nyomóvezetékkel (szv10 - szv17 csp. Között)
 4) Gravitációs rendszerű gyűjtőcsatornák 0+50 + 595 km sz. 8 sz. főút, 0+037 km sz. "A" és "B" közös ág, 0+092 km sz. 7215 j. ök. Út keresztezése a tervezett DN315 KG-PVC szennyvízcsatornával (szv1 - szv10 csp. Között)
 (nettó Ft)

BAKONYKARSZT Zrt. technológiai szerelés
 (FIX nettó Ft összeg) **5.941.616,-**

Összesen (nettó Ft): **97.003.863,-**
 5% tartalékkeret (nettó Ft): **4.850.193,-**
 Mindösszesen (nettó Ft): **101.854.056,-**

1.2. Opciók munkák

II/3. szakasz 1) Gerincvezeték 0+040 km sz. Dornyai Béla utcát és a 0+116,1 km sz-ben a 7212 j ök. Utat keresztező, tervezett D315 KPE víznyomóvezeték (v1-v4 csp. Között)

2) Gravitációs rendszerű gyűjtőcsatornák 0+043,4 km sz. Dornyai Béla utcát keresztező, tervezett DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna (szv1/1 - szv1/4 csp. Között)
 3) Nyomott rendszerű gyűjtővezeték 0+054 km sz. "D" ág, 0+054 km sz. "C" ág, 0+419 km sz. 7217 j. ök. Út keresztezése a tervezett DN200 KPE szennyvíz nyomóvezetékkel (szv10 - szv17 csp. Között)

4) Gravitációs rendszerű gyűjtőcsatornák 0+50 + 595 km sz. 8 sz. főút, 0+037 km sz. "A" és "B" közös ág, 0+092 km sz. 7215 j. ök. Út keresztezése a tervezett DN315 KG-PVC szennyvízcsatornával (szv1 - szv10 csp. Között)
 (nettó Ft)

1.448.000,-

BAKONYKARSZT Zrt. technológiai szerelés
 (FIX nettó Ft összeg) **914.544,-**

Opció összesen (nettó Ft): **2.362.544,-**
 Vállalkozási díj opcióval mindösszesen (nettó Ft): **104.216.600,-**

1.1. Pótmunka

Felmerülő és elmaradó munkák a technológiaváltásból
 következően, mindösszesen **6.402.400,-**

Vállalkozási díj opcióval, pótmunkával, technológiaváltással járó
 költségekkel mindösszesen (nettó Ft): **110.619.000,-**

II. Jelen mellékletekkel együtt (fizikai csatolás nélkül) 2 oldalból álló szerződésmódosítást a felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Veszprém, 2020. szeptember 14.

BAKONYKARSZT Zrt.
 8200 VESZPRÉM KÁPAI U. 41.

Mégrendelő

DUVIÉP 2000
 ÉPÍTŐPARI ÉS SZOFGÁLTATÓ Kft.
 8000 Székesfehérvár Bakony u. 8
 Tel: 2219827-2001
 Vállalkozó

Mellékletek:

1. számú melléklet: Tételes kimutatás az elmaradó és pótmunkákról