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KOZBESZERZESI TERV

(kbzbeszerzési terv formdtum a kizbeszerzések dokumentdldasahoz)

A BAKONYKARSZT ZRT. 2022. EVI KOZBESZERZESI TERVE
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1. ARUBESZERZES
gglzzm;’:rznar?lgo%eﬁ%“ 093};22%?;;;;”3' Unids Nyilt eljérés 2022. fprilis 1év nem
VARA-EMI-2020-030 gép-
beszerzések a BAKONY- 39350000-0 Unids Nyilt eljaras 2022. marcius 180 nap nem
KARSZT Zrt. részére
VARA-EMI-2020-030 gaz- 2022, november
kazanok a BAKONY- 39350000-0 Unids Nyilt eljaras 2022. julius ’ 30 nem
KARSZT Zrt. részére )
VARA-EMI-2020-030 gaz- 2022, december
kazanok a BAKONY- 39350000-0 Unids Nyilt eljaras 2022. szeptember ) 15 nem
KARSZT Zrt. részére )
2. EPITESI BERUHAZAS
KEHOP-2.1.11 palyazat ke- | 45231300-8 Viz- és
retében ivovizvezeték re- szennyvizvezetékek Unids Nyilt eljaras 2022. januar 2023. oktober nem
konstrukcidk épitése
KEHOP-2.1.11 palyazat ke- | 45231300-8 Viz- és
retében szennyvizcsatorna | szennyvizvezetékek Unids Nyilt eljaras 2022. januar 2023. oktdéber nem
rekonstrukciok épitése
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3. SZOLGALTATAS MEGRENDELESE
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4, EPITESI KONCESSZIO

5. SZOLGALTATASI KONCESSZIO
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